

สรุปผลสถานะการรายงานโครงการ ผลความสำเร็จของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม- ธันวาคม 2565)

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 22 โครงการ สรุปรายงานผลจำนวน 27 โครงการ จากการรวบรวมมีการรายงานผลจำนวน 11 โครงการคิดเป็น 40.74% โดยมีร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 82.81% รายละเอียดดังนี้

การรายงานผลของโครงการประจำปีงบประมาณ 2566					
งาน/จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน ณ ไตรมาสที่ 1	รายงาน	ไม่รายงาน	ร้อยละการรายงาน	
งานบริหารทั่วไป	2	2	1	1	50.00% 😞
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3	2	2	-	100.00% 😊
งานบริการการศึกษา	11	7	4	3	57.14% 😞
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	9	6	1	5	16.67% 😞
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	6	3	0	3	0 😞
ศูนย์บริการวิชาการฯ	12	6	3	3	50.00% 😞
ศูนย์วิจัยฯ	6	1	0	1	0 😞

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ได้รายงานได้ที่ Microsoft Team งานนโยบายและแผน(General) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ.66

ผลความสำเร็จของโครงการประจำปีงบประมาณ 2565			
งาน/จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน	จำนวนโครงการที่รายงานผล	ร้อยละความสำเร็จ	
งานบริหารทั่วไป	2	1	70.91%
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2	2	89.83%
งานบริการการศึกษา	7	4	57.14%
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	6	1	97.14%
งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	3	0	N/A
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	6	3	99.05%
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	1	0	N/A

ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

โดยมีรายละเอียดแยกตามงานดังนี้

●งานบริหารทั่วไป: โครงการทั้งหมด 2 โครงการ มีการรายงานผล 1 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 50% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 70.91%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประจำปี 2565	61,750.00 52,552.00	26-ธ.ค.-65	26-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	วรินทร์ วัง เวียง		
2	โครงการบรรยายหัวข้อการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนการเงิน		9-พ.ย.-65	9-พ.ย.-65	รายงาน แล้ว	วรินทร์	- จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 41.81% - คู่มือการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้นสำหรับบุคลากร จำนวน 1 เล่ม ผลคือ 1 เล่ม (100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 70.91% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	

●ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการทั้งหมด 3 โครงการ มีการรายงานผล 2 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 89.83%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565	10,000.00 7,284.00	29-ต.ค.-65	29-ต.ค.-65	รายงาน แล้ว	สวัสดี กุระนัย	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 71.26% ร้อยละความสำเร็จคือ 89.67% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์สาเหตุ การไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ถึง เป้าหมาย
2	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	20,000.00 18,488.00	16-พ.ย.-65	16-พ.ย.-65	รายงาน แล้ว	สวัสดี กุระนัย	- จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 70% - จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 60 ตารางเมตร ผลคือ 100% - ติดตั้งป้ายคณะนิเทศศาสตร์ 1 ป้าย ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 90% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	23,160.00 23,160.00	24-ม.ค.-66	24-ม.ค.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	สวัสดี กุระนัย	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	

- งานบริการการศึกษา: โครงการทั้งหมด 11 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 4 โครงการ สรุปร้องรายงาน 7 โครงการ มีการรายงานผล 4 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 57.14%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 100%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเขียนตอบปัญหากฎหมาย ปีการศึกษา 2565	144,000.00 144,000.00	24-ก.ค.-65	9-ต.ค.-65	รายงานแล้ว	ฉัญธนพร ธรรมมณี	- จำนวนผู้เข้าร่วม 70% ผลคือ 99%(สำเร็จ100%) - มีการนำความรู้มาปรับใช้ ผ่านเกณฑ์ 60% ผลคือ 90%(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
2	โครงการออกพื้นที่ศึกษาโรงเรียนแม่ น้ำ โขง ในกระบวนวิชา 177468 ภาคเรียนที่ 1/2565	110,160.00 90,240.00	1-ต.ค.-65	30-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	นวพร เสนีย์วงศ์ ณ ออยุธยา		
3	โครงการนำนักศึกษาเข้าดูงานและรับฟัง บรรยายหน่วยงานราชการกระบวนกร ยุติธรรมในวิชา 178776 อาชญวิทยาขั้น สูง	2,600.00 2,600.00	5-ต.ค.-65	5-ต.ค.-65	รายงานแล้ว	สุธีรา ช่อ ประดิษฐ์	- จำนวนผู้เข้าร่วม 7คน ผลคือ 8คน (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจ 80% ผลคือ 90% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการออกพื้นที่ศึกษาการจัดการ มลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ชุมชนเหมืองแม่เมาะ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2565	31,650.00 27,670.00	12-ต.ค.-65	12-ต.ค.-65	ยังไม่ได้รายงาน	บุญชู ณ ป้อมเพชร		
5	โครงการเสวนาผ่านหนังสือในประเด็นสิทธิ มนุษยชน	12,400.00 52,552.00	12-ต.ค.-65	12-ต.ค.-65	รายงานแล้ว	ดรณิ ไพศาลพานิชย์กุล	- จำนวนผู้เข้าร่วม 40คน ผลคือ 82คน(สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจ 80% ผลคือ 84% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
6	โครงการ CMU Open House Online 2022	8,020.00 5,855.00	6-พ.ย.-65	6-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	กฤษณ ศิริ		
7	โครงการประกวดโครงการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา ปีการศึกษา 2565	3,520.00 3,370.00	23-พ.ย.-65	23-พ.ย.-65	รายงานแล้ว	นวพร เสนีย์วงศ์ ณ ออยุธยา	จำนวนผู้เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า80%ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2565	51,400.00 36,450.00	1-ธ.ค.-65	28-ก.พ.-66	ยังไม่ได้รายงาน	นวพร เสนีย์วงศ์ ณ ออยุธยา	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
9	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด ในวิชา 177222 กับ 177361 เทอม 2/65	9,600.00	21-พ.ย.-65	17-มี.ค.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ธัญชนพร ธรรมมณี	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
10	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด ในวิชา 177113 177181 ในภาคเรียนที่ 2/2565	24,000.00	21-พ.ย.-65	17-มี.ค.-66	ยังไม่ได้รายงาน	คณิงนิจ ขาวแสง	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
11	โครงการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 และให้บุคลากรมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,900.00 42,554.05	21-ม.ค.-66	21-ม.ค.-66	ยังไม่ได้รายงาน	กฤษณ ศิริ	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 3 โครงการ สรุปรายงานผล 6 โครงการ ไม่รายงาน 5 โครงการ รายงานผล 1 โครงการ คิดเป็น 16.67% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 97.14%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	14,800.00 10,850.00	12-ต.ค.-65	12-ต.ค.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร สอนทุ่ง	- จำนวนผู้เข้าร่วม 70% ผลคือ 62%(สำเร็จ88.57%) - ผู้เข้าร่วมรู้หลักปฐมพยาบาล 70% ผลคือ 100% - ผู้เข้าร่วมรู้ปัญหาทางสุขภาพจิต 70% ผลคือ 100% - ความพึงพอใจ เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผลคือ 4.69 (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 97.14% บรรลุตัวชี้วัด 3ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	
2	โครงการประเพณีนำนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2565	31,290.00 23,869.00	19-พ.ย.-65	19-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง		
3	โครงการค่ายพิชิตฝันนักกฎหมายครั้งที่ 5 (LAW CAMP)	21,670.00 17,500.00	11-พ.ย.-65	13-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง		
4	โครงการคืนสู่เหย้าวิชากฎหมายกับสังคม	11,000.00 10,928.00	18-พ.ย.-65	18-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง		
5	โครงการศิษย์เก่าคืนถิ่น ลูกช้างขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2565	1,400.00 1,400.00	18-พ.ย.-65	18-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	ภควัต พรหมชาติ		
6	โครงการชันทอกสัมพันธรับขวัญน้องใหม่ (Law Giving Night 2022)	19,840.00	24-ธ.ค.-65	24-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง		
7	โครงการรับขวัญบัณฑิต และมหาบัณฑิตกลับบ้าน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 57	19,260.00 13,916.50	21-ม.ค.-66	24-ม.ค.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	ยังไม่ได้กำหนดรายงาน	
8	โครงการการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย	0	8-ก.พ.-66	8-ก.พ.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ศรัณย์ พิมพ์งาม	ยังไม่ได้กำหนดรายงาน	
9	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CMU-eGrad	1,800.00 1,800.00	8-ก.พ.-66	8-ก.พ.-66	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง	ยังไม่ได้กำหนดรายงาน	

- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โครงการทั้งหมด 6 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 3 โครงการ สรุปรายงานผล 3 โครงการ มีการรายงานผล 0 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 0% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการ International IDEA and Law CMU Short term Research Fellow	2,000.00 200.00	20-ก.ย.-65	31-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา		
2	โครงการ Ho Chi Minh City University of Law (HCMU Law) and University of Economics Ho Chi Minh City, School of Law (UEH) Visiting program	77,800.00 49,835.88	11-ธ.ค.-65	14-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา		
3	โครงการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ (Discussion for further implementation for Academic Exchange)	258,500.00 122,754.25	29-พ.ย.-65	4-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์		
4	โครงการประชุมวิชาการ The 2 Asia CLE Conference	28,800.00 642.00	26 พ.ค 2566	28 พ.ค 2566	ยังไม่ได้ รายงาน	สุธาสินี สุภา	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
5	โครงการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ 2566	75,240.40 72,240.40	10-ก.พ.-66	10-ก.พ.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
6	โครงการ Law and Social Playground	66,160.00	7-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	

● ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โครงการทั้งหมด 12 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 6 โครงการ สรุปรายงานผล 6 โครงการ ไม่รายงานผล 3 โครงการ มีการรายงานผล 3 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 50% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 99.05%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5		1-มี.ค.-65	30-เม.ย.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	นัทมน คงเจริญ	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
2	โครงการเสวนาวิชาการ เดิน-เมือง-ต้นไม้-กฎหมาย 2565 ปีที่ 4	0	21-ต.ค.-65	21-ต.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ยืนยง		
3	โครงการสัมมนากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย	7,560.00 5,400.00	12-ต.ค.-65	12-ต.ค.-65	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	ผู้เข้าชม (View) ใน Facebook 100 ผลคือ 339 ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	0	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	วรรณธิดา สุขอร่าม	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
5	โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว	0	1-ม.ค.-66	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	วราลักษณ์ นาคเสน	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
6	โครงการการเผยแพร่องค์ความรู้และความเห็นทางกฎหมายต่อกรณี คำพิพากษาคดีไชยะบุรี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่	42,950.00 32,360.00	20-พ.ย.-65	24-พ.ย.-65	รายงานแล้ว	นวพร เสนิย์วงศ์ ณ อยุธยา	- ชาวบ้านเข้ารับฟัง 35 คน ผลคือ 33คน(สำเร็จ94.28%) - องค์ความรู้ซึ่งเป็นความเห็น 1 ความเห็น ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 97.14% บรรลุตัวชี้วัด 1ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	
7	โครงการบรรยายสาธารณะชุด "มลภาวะทางแสง" 2022	0	4-พ.ย.-65	24-ก.พ.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ยืนยง	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
8	โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคลินิกกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2566	10,000.00 6,637.50	14-พ.ย.-65	14-ธ.ค.-65	รายงานแล้ว	วรรณธิดา สุขอร่าม	หนังสือใหม่ไม่น้อยกว่า 20 เล่ม ผลคือ 20 เล่ม ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
9	โครงการจัดบรรยายพิเศษ FIFA&Football Law 2022	0	16-ธ.ค.-65	16-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ยืนยง		

โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการ Joint Talent Training Agreement between Southwest University of Political Science and Law and Faculty of law, Chiangmai University	ต.ค.65-ธ.ค.65		ยังไม่ได้ รายงาน	อ.ดร.นวพร		
2	โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรุ่นที่ 4	1-ก.ย.-65	1-มี.ค.-67	ยังไม่ได้ รายงาน	ผศ.ดร.อุษณีย์	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
3	โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานกฎหมาย	1-ก.ย.-65	1-เม.ย.-66	ยังไม่ได้ รายงาน	รศ.ดร.ทศพล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	

- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย โครงการทั้งหมด 6 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 5 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 1 โครงการ มีการรายงานผลโครงการ 0 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 0% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการประเมินผลงานวิชาการ	25,000.00 5,500.00	11-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
2	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	102,000.00 41,120.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้รายงาน	สมชาย ปรีชาศิลป์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
3	โครงการจัดทำ CMU Journal of Law and Social Sciences Vol 15 No 1	25,000.00 9,000.00	21-พ.ย.-65	31-ธ.ค.-65	ยังไม่ได้รายงาน	สมชาย ปรีชาศิลป์กุล		
4	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง นิติสงคราม มุมมอง : จะใช้กฎหมายต่อสู้กับระบอบ อำนาจนิยม	12,000.00 8,990.00	10-ก.พ.-66	10-ก.พ.-66	ยังไม่ได้รายงาน	สมชาย ปรีชาศิลป์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
5	โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความ	40,000.00	1-ต.ค.-65	1-ก.ย.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	

คลังหนังสือคณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในห้อง หนังสือคณะนิติศาสตร์	102,000.00 41,120.00	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	ยังไม่ได้รายงาน	ทินกฤต นุตวงษ์	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	