

สรุปผลสถานะการรายงานโครงการ ผลความสำเร็จของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ จำนวน 87 โครงการ มีโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ เปลี่ยนเป็นงานวิจัย 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 6 โครงการ สรุปต้องรายงานผล
จำนวน 79 โครงการ จากการรวบรวมมีการรายงานผลจำนวน 77 โครงการคิดเป็น 97.47% โดยมีร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 90.62% รายละเอียดดังนี้

การรายงานผลของโครงการประจำปีงบประมาณ 2565						
งาน/จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน	รายงาน	ไม่รายงาน	ร้อยละการรายงาน		
งานบริหารทั่วไป	3	3	0	100%	😊	
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	6	6	0	100%	😊	
งานบริการการศึกษา	13	12	0	100%	😊	
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	19	16	1	93.75%	😐	
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	5	3	0	100%	😊	
ศูนย์บริการวิชาการฯ	33	31	1	96.77%	😊	
ศูนย์วิจัยฯ	8	8	0	100%	😊	

ผลความสำเร็จของโครงการประจำปีงบประมาณ 2565			
งาน/จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่รายงานผล	ร้อยละความสำเร็จ	
งานบริหารทั่วไป	3	3	98.88%
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	6	6	84.77%
งานบริการการศึกษา	13	12	97.90%
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	19	15	89.29%
งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	5	3	88.43%
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	33	30	90.83%
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	8	8	84.24%

โดยมีรายละเอียดแยกตามงานดังนี้

●งานบริหารทั่วไป: โครงการทั้งหมด 3 โครงการ มีการรายงานผล 3 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 98.88%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1	กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประจำปี 2564	34,400.00 28,470.00	24-ธ.ค.-64	24-ธ.ค.-64	รายงาน แล้ว	วรินทร์	จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 78% ร้อยละความสำเร็จคือ 97.5% *ไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์สาเหตุการไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย
2	โครงการสัมมนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565	420,000.00 420,000.00	2 พ.ค 65	4 พ.ค 65	รายงาน แล้ว	วรินทร์	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 90.48% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการสัมมนา เรื่องทิศทางการบริหารงานและแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	9,280.00 8,225.00	6-ก.ค.-65	6-ก.ค.-65	รายงาน แล้ว	วรินทร์	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 79.31% ร้อยละความสำเร็จคือ 99.14% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	- ควรวิเคราะห์สาเหตุการไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย - เป้าหมายผู้เข้าร่วมอาจไม่ต่อนับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อหรือลาเพิ่มพูนความรู้

● **ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** โครงการทั้งหมด 6 โครงการ มีการรายงานผล 6 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 84.77%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564	9,640.00 7,817.50	30-ต.ค.-64	30-ต.ค.-64	รายงานแล้ว	สวัสดี	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 78.26% ร้อยละความสำเร็จคือ 97.83% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์สาเหตุการไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย
2	โครงการ Big Cleaning Day [652219981C00270]	10,000.00 10,000.00	3-ธ.ค.-64	3-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	สวัสดี	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า70% ผลคือ 70% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาสวนไม้ประดับ[10,000.00 9,900.00	29-ธ.ค.-64	29-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	สวัสดี	จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 16 ตารางเมตร ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	46,160.00 36,690.00	14-ม.ค.-65	25-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	สวัสดี	- ชุมถ่ายรูปรจำนวน 2 จุด ผลคือ 100% - บัณฑิตพึงพอใจต่อการตกแต่งสถานที่ 80% ผลคือ N/A ร้อยละความสำเร็จคือ 50% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด ความพึงพอใจเนื่องจากไม่ได้ประเมิน	ควรประเมินให้ครบตามตัวชี้วัดที่กำหนด
5	โครงการทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์	33,860.00 33,051.00	25-เม.ย.-65	25-เม.ย.-65	รายงานแล้ว	สวัสดี	จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 72.4% ร้อยละความสำเร็จคือ 90.50% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์สาเหตุการไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย
6	โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	41,700.00 28,395.00	3-ส.ค.-65	3-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	สวัสดี	-บุคลากรเข้าร่วม 80 % ผลคือ 63.63% (สำเร็จ79.54%) -นักศึกษาเข้าร่วม 80 % ผลคือ 25% (สำเร็จ31.25%) -คู่มือป้องกันแผ่ร้ายงเหตุ 1 คือมือ ผลคือ1คู่มือ(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 70.26% *ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์สาเหตุการไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย

- งานบริการการศึกษา: โครงการทั้งหมด 13 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 1 โครงการ สรุปร้องรายงาน 12 โครงการ มีการรายงานผล 12 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 97.90%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	112,800.00 57,600.00	1-ก.ย.-64	28-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	อัญธนพร	- จำนวนน.ศ.อบรมหัวข้อ RESUME (บรรยาย) 100% ผลคือ 95% - จำนวนนักศึกษาอบรม RESUME(ปฏิบัติ)100% ผลคือ 96% - จำนวนนักศึกษาอบรมการสืบค้น(บรรยาย)100%ผลคือ91% - จำนวนนักศึกษาเข้าเสวนาแนะแนวอาชีพ100%ผลคือ94% - ความพึงพอใจ ระดับมาก ผลคือ ระดับมาก (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95.2% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแนวทางและข้อสังเกตที่นำเสนอในรายงาน
2	โครงการประกวดโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564	12,000.00 12,000.00	1-พ.ย.-64	30-พ.ย.-64	รายงานแล้ว	อัญธนพร	จำนวนผู้เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการ LAW CMU Open House Online 2021 คลุกวงในเปิดบ้าน นิติ มข.	13,460.00 11,922.00	20-พ.ย.-64	21-พ.ย.-64	รายงานแล้ว	ชลธิชา	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% - ความพึงพอใจ ระดับมาก ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของน.ศ.นิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด วิชา 177113 177181 เทอม 2/64	45,000.00 27,000.00	15-พ.ย.-64	25-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	ชลธิชา	- จำนวนผู้เข้าร่วม 50% ผลคือ 80% (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจ ระดับมาก ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
5	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด 177222 177361 2/64	9,600.00 6,200.00	15-พ.ย.-64	25-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	นภาพร เสนีย์วงศ์	- จำนวนผู้เข้าร่วม 50% ผลคือ 70% (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจ ระดับดี ผลคือ ดีมาก (สำเร็จ100%) - นักศึกษามีการพัฒนา ผลคือ มีการพัฒนาดี(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
6	โครงการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56	32,400.00 19,607.00	22-มี.ค.-65	22-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	กฤษณ	ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
7	โครงการฝึกซ้อมงานพิธีรับ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55	21,760.00 15,085.00	11-ม.ค.-65	11-ม.ค.-65	รายงานแล้ว	กฤษณ	ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
8	โครงการทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตศึกษา	20,300.00 13,820.00	20-ก.พ.-65	27-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	สุธีรา	- จำนวนผู้เข้าร่วม 7คน ผลคือ 6คน (สำเร็จ85.71%) - ความพึงพอใจ 80% ผลคือ 85% (สำเร็จ100%) - มีการนำความรู้มาปรับใช้ ผลคือ นผ่านเกณฑ์ (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95.24% บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดจำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	
9	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565	25,400.00 22,800.00	12-มิ.ย.-65	12-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ชญชนพร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 75% (สำเร็จ93.75%) - ความพึงพอใจ ระดับมาก ผลคือ ระดับมาก (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 96.88% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรปรับปรุง โครงการเพื่อแก้ไข ปัญหาตามแนวทาง และข้อสังเกตที่ นำเสนอในรายงาน
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน หัวข้อ การเขียนตอบปัญหา กฎหมาย ปีการศึกษา2565	144,000.00	24-ก.ค.-65	9-ต.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	ชญชนพร	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
11	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565	400.00 ไม่ใช้เงิน	17-มิ.ย.-65	17-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	สุธีรา	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% - ความพึงพอใจ 80% ผลคือ 60% (สำเร็จ75%) ร้อยละความสำเร็จคือ 87.5% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดความพึงพอใจ	
12	โครงการนำนศ.เข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงานศาลจ.ลำปาง ในกระบวน วิชา 177441	7,200.00 7,200.00	19-ก.ค.-65	22-ก.ค.-65	รายงานแล้ว	กฤษณ์พร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% - นักศึกษานำความรู้ไปแลกเปลี่ยนและผ่านการประเมิน60% ผล คือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
13	โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	61,620.00 29,625.00	8-ส.ค.-65	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ชญชนพร	- ผลประเมินคุณภาพสถานประกอบการ 80% ผลคือ 94% (สำเร็จ100%) - ผลประเมินคุณภาพนักศึกษา 80%ผลคือ 92%(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: โครงการทั้งหมด 19 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 3 โครงการ สรุปรายงานผล 16 โครงการ ไม่รายงาน 1 โครงการ รายงานผล 15 โครงการ คิดเป็น 93.75% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 89.29%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง : เส้นทางสู่วิชาชีพ (ชีปะอาชีพ)	3,000.00 ไม่ใช้เงิน	15-ธ.ค.-64	31-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	ผู้ชมเทปอย่างน้อย50ครั้ง ผลคือ เทปบันทึกจำนวน 4เทป มีผู้เข้าชม1121view(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
2	โครงการศิลปะบำบัดเครียด	2,400.00 1,200.00	15-ธ.ค.-64	15-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 80% ผลคือ 46.67% (สำเร็จ58.34%) - นักศึกษาทราบวิธีสังเกตความเครียด 80% ผลคือ 85.71% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 79.17% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์ สาเหตุการของ ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ถึง เป้าหมาย
3	โครงการรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตกลับ บ้าน ประจำปี 2565ครั้งที่ 55 (รหัส 59)	18,000.00 6,000.00	13-ม.ค.-65	14-ม.ค.-65	รายงานแล้ว	ภควัด	- ได้ข้อมูลศิษย์เก่า 70% ผลคือ 30% (สำเร็จ42.86%) - บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม 70% ผลคือ 65% (สำเร็จ92.86%) ร้อยละความสำเร็จคือ 67.86% ไม่บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์สมัยใหม่แสง นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ค่าวัสดุ)	16,200.00 11,239.00	11-ก.พ.-65	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ภควัด	- จัดทำสื่อกิจกรรมศิษย์เก่าผู้เข้าชม500ครั้ง ผลคือ 0 (อยู่ระหว่างทำสื่อ) (สำเร็จ0%) - จัดทำสื่อเชิดชูศิษย์เก่า 5 ชิ้นงาน ผู้เข้าชม500ครั้งต่อ 1 ชิ้นงาน ผลคือ ผลิตสื่อไม่ครบ 5 ชิ้นงาน และมีเพียง 2 ชิ้นงาน ที่ชม500ครั้ง (สำเร็จ40%) ร้อยละความสำเร็จคือ 20% ไม่บรรลุตัวชี้วัด	
5	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CMU- eGrad และ ก.พ.[652214305C00120]	1,800.00 1,800.00	19-ม.ค.-65	19-ม.ค.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 100% (สำเร็จ100%) - นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ 80% ผลคือ N/A - ความพึงพอใจ 3.51 คะแนน ผลคือ 3.75(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
6	โครงการรับขวัญบัณฑิต และมหาบัณฑิตกลับ บ้าน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 56(รหัส 60)	6,000.00 3,900.00	22-มี.ค.-65	22-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	ภควัด	- ได้ข้อมูลศิษย์เก่า 70% ผลคือ 40% (สำเร็จ57.14%) - บัณฑิตเข้าร่วม 70% ผลคือ 70% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 78.57% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์ สาเหตุตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมไม่ถึง เป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
7	โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่ใช้เงิน		13-มี.ค.-65	13-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 129.09% (สำเร็จ100%) - นักศึกษาได้ความรู้ 70% ผลคือ97%(สำเร็จ100%) - นักศึกษารู้จักฐานข้อมูลศิษย์เก่า 70% ผลคือ97%(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
8	โครงการเส้นทางสู่โลกนอกรั้วมช. เรียนต่อ (โท)ไม่รอละนะ ไม่ใช้เงิน		26-ม.ค.-65	26-ม.ค.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 293% (สำเร็จ100%) - นักศึกษาทราบข้อมูลการศึกษาต่อ 70% ผลคือ100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
9	โครงการแนะแนวเรียนต่อเนติบัณฑิต	24,920.00 21,196.00	30-เม.ย.-65	1 พ.ค 2565	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 81.25% (สำเร็จ100%) - นักศึกษาทราบข้อมูลการศึกษาต่อเนติบัณฑิต 70%ผลคือ100% - นักศึกษาทราบเทคนิคเขียนตอบข้อสอบเน 70%ผลคือ100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
10	โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา และนัก กิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565	33,200.00 16,910.00	27-เม.ย.-65	31 พ.ค 2565	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 69.09% (สำเร็จ86.36%) - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนโครงการและเข้าใช้ระบบ SIS ได้ 80% ผลคือ100% - แผนการจัดกิจกรรม 1 แผน ผลคือ 1 (สำเร็จ100%) - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถถอดบทเรียนเชิงความสัมพันธที่ตน ได้รับจากการทำกิจกรรมร่วมกันได้ ผลคือ(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95.45% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์ สาเหตุตัวชี้วัด จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ถึง เป้าหมาย
11	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565	5,440.00 1,440.00	11-มิ.ย.-65	11-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	ผู้ปกครองทราบข้อมูล 80% ผลคือ 98% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
12	โครงการพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (First Date, First Impression)	56,590.00 49,237.00	12-มิ.ย.-65	13-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 76% (สำเร็จ95%) - นักศึกษาใหม่ทราบแนวทางการเรียนและวิชาชีพ 80% ผลคือ100% - นักศึกษาใหม่รู้จักกับเพื่อน 80% ผลคือ100% ร้อยละความสำเร็จคือ 98.33% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนเข้าร่วมโครงการไม่ถึงเป้าหมาย	ควรวิเคราะห์ สาเหตุ จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่ถึง เป้าหมายและ แก้ไขปัญหา ตามแนวทาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
13	โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro ปีการศึกษา 2565	1,800.00 1,800.00	8-มิ.ย.-65	8-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	- จำนวนผู้เข้าร่วม 80% ผลคือ 116% (สำเร็จ100%) - นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ 80% ผลคือ100% - ความพึงพอใจ 3.51 คะแนน ผลคือ 4.5(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
14	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน โต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการ แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์	2,750.00 ไม่ใช้เงิน	15-ส.ค.-65	26-ส.ค.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร		
15	โครงการศิษย์เก่าคืนถิ่น ลูกช้างขึ้นคอย ประจำปีการศึกษา 2565	50,000.00	19-พ.ย.-65	19-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	ภควัต	ไม่ถึงกำหนดรายงาน	
16	โครงการ Law studio production ครั้งที่ 2	10,700.00 9,935.00	28-ก.ย.-65	28-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ภควัต	จำนวนผู้เข้าร่วม 70%มีความรู้ยู่ระดับดี ผลคือ ระดับดี (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
17	โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	14,800.00	5-ต.ค.-65	5-ต.ค.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร	ไม่ถึงกำหนดรายงาน	
18	โครงการประเพณีนำนักศึกษาสักการะพระ บรมธาตุคุดยสุเทพประจำปีการศึกษา2565	31,290.00	19-พ.ย.-65	19-พ.ย.-65	ยังไม่ได้รายงาน	มณีเนตร	ไม่ถึงกำหนดรายงาน	
19	โครงการจัดซื้อเสื้อสมาชิกสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565	13,200.00 13,200.00	26-ส.ค.-65	15-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	มณีเนตร	ความพึงพอใจระดับ ดี ไม่น้อยกว่า 70% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โครงการทั้งหมด 5 โครงการ เปลี่ยนเป็นวิจัย 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 1 โครงการ สรุปรายงานผล 3 โครงการ มีกรรายงานผล 3 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% **ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 88.43%**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการประชุมวิชาการนิติศาสตร์ ระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2	ใช้เงิน ค่าลงทะเบียน	11-ก.พ.-65	11-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	นวพร	- จัดประชุม 1 ครั้ง ผลคือ จัด 1 ครั้ง (สำเร็จ100%) - จำนวนคณาจารย์/นักศึกษานำเสนอ ไม่น้อยกว่า60% ผลคือ 20% (สำเร็จ33.33%) - จำนวนผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า40% ผลคือ 25% (สำเร็จ62.5%) ร้อยละความสำเร็จคือ 65.28% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด *ไม่บรรลุตัวชี้วัดนำเสนอจนถึงเป้าหมาย	ควรปรับปรุงโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาตาม แนวทางและข้อสังเกตที่ นำเสนอในรายงาน และควรวิเคราะห์ สาเหตุการของไม่บรรลุ ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการไม่ถึงเป้าหมาย
2	โครงการ Fair Trials Clinic(ปีที่2)	ไม่ใช้เงิน	5-พ.ค.-64	4-ก.ค.-65	ไม่ได้ รายงาน	อภิวันท์	เปลี่ยนเป็นโครงการวิจัย	มีหนังสือชี้แจงแล้ว
3	โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นการ ปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ	23,940.00 19,680.00	20-เม.ย.-65	21 พ.ค. 2565	รายงานแล้ว	นวพร	- จัดเสวนา 1 กิจกรรม ผลคือ 1 กิจกรรม(สำเร็จ100%) - ผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ100%(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการ International IDEA and Law CMU Short term Research Fellow		ส.ค.-65	ธ.ค.-65	ไม่ได้ รายงาน	นวพร	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดตั้งคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม		30-ส.ค.-65	30-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	นัทมน	- ข้อเสนอแนะ 5ข้อเสนอแนะ ผลคือ 5ข้อ(สำเร็จ100%) - ความร่วมมือ 3 แห่ง ผลคือ 3แห่ง (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

● ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โครงการทั้งหมด 33 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 1 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 31 โครงการ ไม่รายงานผล 1 โครงการ มีการรายงานผล 30 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 96.77% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 90.83%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายเชิงรุกด้านบริการวิชาการ วิจัยงานวิชาการรับใช้สังคม	252,000.00 217,052.16	1-ต.ค.-64	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	วรลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> - จ้างบุคลากร 1 คนและรายงานผลการปฏิบัติงาน12เดือน ผลคือจ้าง 1 คนและรายงานผล11เดือน(สำเร็จ100%) - โครงการที่บรรจุ8-9 จำนวน 1 โครงการ ผลคือ 0 (สำเร็จ0%) - โครงการบรรจุ4-7 ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ ผลคือ 4(สำเร็จ100%) - โครงการที่บรรจุ1-3 ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ผลคือ 10 (สำเร็จ100%) - มีการบูรณาการวิจัย/บริการวิชาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 โครงการ ผล 16 โครงการ(สำเร็จ100%) ปีการศึกษา2564 วิจัย 2 บริการวิชาการ 3 ปีการศึกษา 2565 วิจัย 5 บริการวิชาการ 6 - มีการพัฒนาหลักสูตรแสงหารายได้อย่างน้อย 3 หลักสูตร ผลคือ 3 หลักสูตร (สำเร็จ100%) <p>ร้อยละความสำเร็จคือ 83.33% บรรจุตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด *ไม่บรรจุตัวชี้วัดโครงการ RL8-9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาโครงการ11เดือน แต่กำหนดตัวชี้วัดรายงานผล 12เดือน - ควรรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
2	โครงการผลิตรายการวิทยุ "ตราชูคู่ชาวบ้าน"	20,700.00 7,500.00	20-พ.ย.-64	30-ก.ย.-65	ไม่ได้รายงาน	สาลิณี		
3	โครงการบินข้ามลวดหนาม 7 ตอน "One หนึ่ง"	10,000.00 9,527.70	17-มี.ค.-65	17เม.ย.65	รายงานแล้ว	ดรุณี	<ul style="list-style-type: none"> - ความพึงพอใจ 70% ผลคือ 86% (สำเร็จ100%) - เผยแพร่คลิป 2 คลิป ผล 1 คลิป (สำเร็จ 50%) <p>ร้อยละความสำเร็จคือ 75%บรรจุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรจุตัวชี้วัดคลิปไม่ถึงเป้าหมาย</p>	ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรจุตัวชี้วัด
4	โครงการจ้างบุคลากรงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	15,000.00 15,000.00	1-เม.ย.-65	31 พ.ค 65	รายงานแล้ว	วรรณธิดา	<ul style="list-style-type: none"> - จ้างบุคลากร 1 คน ผลคือ จ้าง 1 คน (สำเร็จ100%) - ให้คำปรึกษาอย่างน้อย 5เรื่อง/เดือน ผลคือ เม.ย.6เรื่อง พ.ค.5 เรื่อง (สำเร็จ100%) <p>ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรจุตัวชี้วัด</p>	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
5	โครงการรายงานการประเมินผลกระทบ โดยชุมชน (CHIA) จุดสว่างกลางหุบเขา เบอะดิน ดินแดนมหัศจรรย์	2,160.00 1,800.00	3-เม.ย.-65	3-เม.ย.-65	รายงานแล้ว	นัทมน	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 96% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
6	โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565	15,950.00 15,462.00	6-ก.ค.-65	6-ก.ค.-65	รายงานแล้ว	วรรณธิตา	- นักศึกษาอาสาสมัครมีความรู้เรื่องรูปแบบประเภทการสอนระดับ3 ผล คือ 4.63 (สำเร็จ100%) - นักศึกษาอาสาสมัครมีความรู้และทักษะการเขียนแผนการสอนระดับ3 ผลคือ 4.63 (สำเร็จ100%) - นักศึกษาอาสาสมัครมีความรู้และทักษะการเผยแพร่ระดับ3 ผลคือ 4.54 (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
7	โครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณี การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่	21,300.00 2,920.00	30-มิ.ย.-65	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	บุญชู	ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวน 1 ร่าง ผลคือ 1 ร่าง (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
8	โครงการ พัฒนาแนวปฏิบัติ และ หลักสูตรการให้บริการวิชาการทาง กฎหมายแบบแสวงหารายได้	15,000.00 520.00	27-มิ.ย.-65	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	พรประภา	- ผลสำรวจความสนใจอบรมเกิน60% ผลคือ96%(สำเร็จ100%) - พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร ผลคือ1 หลักสูตร(สำเร็จ100%) - (ร่าง) ระเบียบค่าตอบแทน 1 ร่าง ผลคือ1 ร่าง (สำเร็จ100%) - (ร่าง) จัดทำลิขสิทธิ์ขิงงานใช้ในเชิงพาณิชย์ ผลคือ1 ร่าง (สำเร็จ100%) - (ร่าง) แนวทางหลักสูตรแสวงหารายได้ร่วมกับMOOC และ LE ผลคือ อินโฟกราฟฟิค 2 ชิ้น (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	ตรวจรายงานผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่กำหนด
9	โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ นักศึกษาสัตวแพทย์	4,000.00 2,887.00	20-ก.ค.-65	20-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	วรรณธิตา	- จำนวนนักศึกษาสัตวแพทย์เข้าร่วม 70% ผลคือ86%(สำเร็จ100%) - จำนวนนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วม 70% ผลคือ104%(สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 70% ผลคือ 90% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

โครงการไม่ใช้เงิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการรายงานผล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1	โครงการเวทีเสวนา "ระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว" ถอดบทเรียนและข้อท้าทาย	15-ธ.ค.-64	15-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	ดรุณี	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 87.2% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
2	โครงการเวทีเสวนา "สถานการณ์สิทธิมนุษยชนภาคเหนือ ปี 2564"	9-ธ.ค.-64	20-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	ดรุณี	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 86% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ระยะสั้นเพื่อการเสริมศักยภาพองค์กรภาคีในการทำงานให้ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ	1-ต.ค.-64	31-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	ดรุณี	- จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 90% ผลคือ100% - ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80% ผลคือ 93.32%(สำเร็จ100%) - เนื้อหาหลักสูตร 1 เนื้อหา ผลคือ 1 เนื้อหา (สำเร็จ100%) - การปรับเครื่องมือ 1 เครื่องมือ ผลคือ 1 เครื่องมือ (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์(Webinar) เรื่องกฎหมายเพื่อการรับมือกับภัยน้ำท่วม	20-ต.ค.-64	20-ต.ค.-64	รายงานแล้ว	ปิติเทพ	จำนวนผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า 80% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
5	โครงการบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ในหัวข้อ บทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ	1-พ.ค.-64	30-ต.ค.-64	รายงานแล้ว	ปิติเทพ	จำนวนผู้เข้าชม 20 คน ผลคือ รับชม 75 ครั้ง ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	ควรปรับเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
6	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำปีการศึกษา 2564	17-พ.ย.-64	24-พ.ย.64	รายงานแล้ว	ศุภยิให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	- จำนวนนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมไม่น้อยกว่า20คน ผลคือ12คน(สำเร็จ60%) - จำนวนนักศึกษาวิชาคลินิกกฎหมายเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน ผลคือ 40คน (สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในการสอบข้อเท็จจริงระดับ 3 ผลคือ4.36(สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในรูปคดีระดับ 3 ผลคือ4.05(สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในการให้คำปรึกษาระดับ 3 ผลคือ4.08(สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในการสืบค้นระดับ 3 ผลคือ4.05(สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในการร่างเขียนเอกสารทางกฎหมายระดับ 3 ผลคือ 4.10 (สำเร็จ100%) - นักศึกษามีความรู้ในการส่งต่อคดีระดับ 3 ผลคือ4.21(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95%บรรลุตัวชี้วัด 7ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวนที่เข้าร่วม	ควรปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่นำเสนอในรายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
7	โครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	1-ต.ค.-64	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว		- จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30คน ผลคือ 59คน (สำเร็จ100%) - จำนวนเรื่องที่ขอรับบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 60เรื่อง ผลคือ 85 เรื่อง (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจระดับ 4 ผลคือ 4.77 สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
8	โครงการให้คำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ(Legal Empowerment to Statelessness)	9-ก.พ.-65	9-ก.พ.-65	รายงานแล้ว	ดรุณี	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 95% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
9	โครงการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยชาติพันธุ์และทรัพยากร	1-ก.พ.-65	1-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ดรุณี	- ข้อมูลองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้ ผลคือ 3 องค์ความรู้ (สำเร็จ100%) - เผยแพร่องค์ความรู้ 1 กิจกรรม ผลคือ 1 กิจกรรมผ่านE-Book(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
10	โครงการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยเพื่อบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน	1-ก.พ.-65	1-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ดรุณี	- ข้อมูลองค์ความรู้ 1 รายงาน ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ100%) - สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยไปบูรณาการ 1 กิจกรรม ผลคือ 0 (สำเร็จ0%) ร้อยละความสำเร็จคือ 50% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม	ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
11	โครงการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาล 5	1-มี.ค.-65	1-ก.ค.-65	ยังไม่ได้ รายงาน	นัทมน	ขยายโครงการไปถึง ๓.ค.65	
12	โครงการการพัฒนาขยายผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์เพื่อให้สอดคล้อง CMU-RL	1-ก.พ.-65	1-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ดรุณี	- สํารวจวิจัยเดิมเพื่อพัฒนาCMU-RL 1รายงาน ผลคือ 1รายงาน(สำเร็จ100%) - กิจกรรมเชิญชวน 1 กิจกรรม ผลคือ 0 (สำเร็จ0%) ร้อยละความสำเร็จคือ 50% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม	ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
13	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ผ่าน Infographic	1-ก.พ.-65	1-มี.ค.-65	รายงานแล้ว	ศูนย์ให้ คำปรึกษา ทางกฎหมาย	ผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า70% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
14	โครงการเวทีถอดบทเรียนงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไร้สัญชาติในสถาบันการศึกษา	2-ก.พ.-65		รายงานแล้ว	ดรุณี	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 88.23% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
15	โครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีพิพาทระหว่างชุมชนทาเหนือกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้	14-มี.ค.-65	31-ก.ค.-65	รายงานแล้ว	เชิญพร	- ผู้เข้าร่วม 70 %ของเป้าหมาย20คน ผลคือ 15 คน คิดเป็น 75%(สำเร็จ100%) - คำฟ้องคดีปกครอง 1 คดี ผลคือ 1 ร่างคำฟ้อง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
16	โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนากฎหมายอากาศสะอาด : อนาคต โอกาสและความท้าทาย	11พ.ค2565	11พ.ค65	รายงานแล้ว	ปิติเทพ	ผู้เข้าชม ไม่น้อยกว่า80% ผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
17	โครงการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การจัดการเหตุรำคาญจากกลิ่นและควัน (รุ่นที่ 5)	27-เม.ย.-65	27-เม.ย.65	รายงานแล้ว	ปิติเทพ	ผู้เข้าชม 50 คน ผลคือ 22คน (สำเร็จ44%) ร้อยละความสำเร็จคือ 44% ไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าชม	ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
18	โครงการเวทีนำเสนอผลการศึกษาระเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายสำหรับส่งเสริมการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อการวิจัย	16-มิ.ย.-65	16-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ทศพล	ความพึงพอใจ 70% ผลคือ 80% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
19	โครงการอบรมนักกฎหมาย ทนายความและผู้ทำงานในประเด็นผู้ลี้ภัย	8-มิ.ย.-65	9-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ดรุณี	- ความพึงพอใจ 70% ผลคือ 92.5% (สำเร็จ100%) - แผนการทำงานร่วมกัน 1 แผน ผลคือ ผู้เข้าร่วมสนใจแผน 95.83% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
20	โครงการสัมมนาผ่านเว็บไซต์เรื่อง กฎหมายเพื่อการจัดการภัยน้ำท่วมประจำปีการศึกษา 2565	26-ส.ค.-65	26-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	ปิติเทพ	ผู้เข้าชม 80 %ของเป้าหมาย100 การเข้าชมผลคือ 22 คิดเป็น 22%(สำเร็จ27.5%) ร้อยละความสำเร็จคือ 27.5% ไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าชม	ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด

โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการอบรมหลักสูตรวินัยการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารระเบียบพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1		29-ธ.ค.-64	รายงานแล้ว	ผศ.บุญชู	ไม่ได้จัดโครงการเนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้	
2	โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองรุ่นที่ 3	1-ก.ค.-64	31-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	ผศ.บุญชู	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 95.2% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
3	โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น รุ่นที่ 1	8-ส.ค.-64	20-ม.ค.-65	รายงานแล้ว	ผศ.บุญชู	ความพึงพอใจ 60% ผลคือ 78% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการอบรมการวิจัยกฎหมายเชิงประวัติศาสตร์	24-ส.ค.-65	26-ส.ค.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต	ผู้เข้าชม 20 คน ผลคือ 23คน (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	การตั้งตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย โครงการทั้งหมด 8 โครงการ สรุปร้อยละความสำเร็จ 8 โครงการ มีการรายงานผลโครงการ 8 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 84.24%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	102,000.00 95,240.00	1-ต.ค.-64	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต	- จำนวนผู้ใช้บริการห้องค้นคว้า 600 ครั้ง ผล 600ครั้ง (สำเร็จ100%) - จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 60 ครั้ง ผล 60ครั้ง (สำเร็จ100%) - จำนวนกิจกรรม 6 ครั้ง ผล 6ครั้ง (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
2	โครงการประเมินผลงานวิชาการ	25,000.00 12,500.00	12-ต.ค.-64	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต	- จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งประเมิน 3งาน ผล 2 งาน (สำเร็จ 66.67%) - จำนวนตำราที่ส่งประเมิน 2เล่ม ผล ไม่มี (สำเร็จ0%) - จำนวนบทความที่ประเมิน 15 บทความ ผล 12 บทความ (สำเร็จ80%) ร้อยละความสำเร็จคือ 48.89% ไม่บรรลุตัวชี้วัด	ควรหาแนวทางแก้ไข ตามที่วิเคราะห์ สาเหตุที่ไม่บรรลุ ตัวชี้วัด
3	โครงการจัดทำ CMU Journal of Law and Social Sciences Vol 14 No 2	25,000.00 19,593.00	15-ก.พ.-65	30-เม.ย.-65	รายงานแล้ว	สมชาย	- จำนวนบทความ 6 บทความ ผล 8 บทความ (สำเร็จ 100%) - จำนวนเล่ม 60เล่ม ผล 60เล่ม (สำเร็จ 100%) - จำนวนหน่วยงานที่เผยแพร่ 40หน่วย ผล 40หน่วย (สำเร็จ100%) - เดือนที่จัดทำวารแล้วเสร็จ เดือนเมษายน ผล แล้วเสร็จเดือน เมษายน (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	
4	โครงการจัดทำคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) คณะนิติศาสตร์	11,000.00 9,963.67	15-ก.พ.-65	30-เม.ย.-65	รายงานแล้ว	สมชาย	- จำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ 10 ชิ้นงาน ผล 5 ชิ้นงาน (สำเร็จ 50%) - จำนวนผู้อ่าน 2,000ครั้ง ผล 2,000ครั้ง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 75% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้น	ควรวิเคราะห์สาเหตุ ที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
5	โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุทมคติ ประสบการณ์ และโลกแห่งความเป็นจริงจาก มุมมองของนักกฎหมายคนหนึ่ง	4,800.00 4,800.00	5 พ.ค 2565	5 พ.ค 2565	รายงานแล้ว	สมชาย	ผู้เข้าชม 100 คน ผลคือ 6,000คน (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
6	โครงการประชุมและลงพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยและพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	16,720.00 12,630.00	23 พ.ค 2565	25 พ.ค 2565	รายงานแล้ว	ดรุณี	- ข้อเสนอโครงการวิจัย1 ข้อเสนอ ผล 0 (สำเร็จ 0%) - ความร่วมมือ 1 ความร่วมมือ ผล 1 ความร่วมมือ (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 50% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัดข้อเสนอโครงการ	ควรวเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
7	โครงการร่วมจัดงานเวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงคนจน ครั้งที่ 6 สิทธิของธรรมชาติการกระจายอำนาจ สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง	21,000.00 20,950.00	17-มิ.ย.-65	17-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต	ผู้เข้าชม 140 คน ผลคือ 140คน (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	การตั้งตัวชี้วัดไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
8	โครงการจ่ายค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ (ThaiJO2.0)	10,700.00 10,700.00	30-มิ.ย.-65	30-มิ.ย.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต	จ่ายค่าบริการภายในกำหนดเดือนมิถุนายน ผลคือ จ่ายค่าบริการเดือนมิถุนายน (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	

คลังหนังสือคณະนิตศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ	
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในคลังหนังสือคณະนิตศาสตร์	86,000.00 83,040.00	1-ธ.ค.-64	30-ก.ย.-65	รายงานแล้ว	ทินกฤต นุต วงษ์	- จำนวนการลงรายการ 1200 รายการ ผล 1000รายการ (สำเร็จ83.33%) - จำนวนการลงทะเบียนสมาชิก 300รายการ ผล 200รายการ (สำเร็จ66.67%) - จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 300 ครั้ง ผล 100ครั้ง (สำเร็จ33.33%) ร้อยละความสำเร็จคือ 61.11% ไม่บรรลุตัวชี้วัด	ควรวเคราะห์สาเหตุที่ไม่บรรลุตัวชี้วัด