

สรุปผลสถานะการรายงานโครงการ ผลความสำเร็จของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ จำนวน 78 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 24 โครงการ สรุปต้องรายงานผลจำนวน 53 โครงการ จากการรวบรวมมีการรายงานผลจำนวน 20 โครงการ คิดเป็น 37.74% โดยมีร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 91.51% รายละเอียดดังนี้

การรายงานผลของโครงการประจำปีงบประมาณ 2568

งาน/จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน ณ ไตรมาส 2	รายงาน	ไม่รายงาน	ร้อยละการรายงาน	
งานบริหารทั่วไป	9	5	0	5	0%	☹
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	2	2	0	2	0%	☹
งานบริการการศึกษา	16	16	4	12	25.00%	☹
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	15	11	0	11	0%	☹
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	15	7	6	1	85.71%	☹
ศูนย์บริการวิชาการฯ	17	12	10	2	83.33%	☹
ศูนย์วิจัยฯ	4	0	0	0	N/A	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.68

ผลความสำเร็จของโครงการประจำปีงบประมาณ 2568

งาน/จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน		จำนวนโครงการที่รายงานผล	ร้อยละความสำเร็จ
งานบริหารทั่วไป	5	0	N/A
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	2	0	N/A
งานบริการการศึกษา	16	4	94.25%
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	11	0	N/A
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	7	6	80.65%
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	12	10	99.64%
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	0	0	N/A

ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2568

โดยมีรายละเอียดแยกตามงานดังนี้

●งานบริหารทั่วไป: โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 4 โครงการ สรุปร้องรายงาน 5 โครงการ มีการรายงานผล 0 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 0%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการนิเทศฯ เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย	13,000.00	20 ก.ย. – 20 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 48 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	ขออนุมัติโครงการร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูความ สะอาดบ้านบุคลากรคณะนิเทศฯที่ประสบภัยน้ำ ท่วม	12,000.00	7 ต.ค. – 21 ต.ค. 67	ยังไม่ได้รายงาน	วิสูตร ลี้เกียรติ	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 100% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	ชี้แจง(ร่าง)แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 ของคณะนิเทศฯ	11,700.00 11,700.00	25 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	คำสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	136,000.00 28,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
5	จากร่มโพธิ์สู่ต้นกล้านิเทศฯ มข	8,400.00	13 พ.ย. 67	ยังไม่ได้รายงาน	พลอยแก้ว โปราณานท์	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% - จำนวนผู้เข้าร่วม 4 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	Lunch Talk ประจำปีงบประมาณ 2568 (สาย วิชาการ)	38,400.00	2 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม 27 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
7	Lunch Talk ประจำปีงบประมาณ 2568 (สาย ปฏิบัติการ)	36,000.00 3,085.00	2 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม 24 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
8	จัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์	38,400.00 7,398.00	1 ธ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	พงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์	<u>Output</u> - จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
9	กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	67,400.00 38,610.00	25 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้รายงาน	วรินทร์ วังเวียง	<u>Output</u> - จำนวนผู้เข้าร่วม 48 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการทั้งหมด 2 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 0 โครงการ สรุปร้องรายงาน 2 โครงการ มีการรายงานผล 0 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 0%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567	6,000.00 3,000.00	28 ต.ค. - 2 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	สวัสดี คุระนัย	<u>Output</u> - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 40 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการจัดสวนดอกไม้พิธี พระราชทานปริญญาบัตร	5,000.00 4,960.00	10 ม.ค. - 26 ม.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	สวัสดี คุระนัย	<u>Output</u> - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80 คน - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 3.50 คะแนน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- **งานบริการการศึกษา:** โครงการทั้งหมด 16 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 0 โครงการ สรุปร้องรายงาน 16 โครงการ มีการรายงานผล 4 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 25%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 94.25%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนวิชา 178494 การสืบสวน สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	14,750.00 9,000.00	4 ต.ค. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	โทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 40 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26	20,600.00 19,908.70	7 - 8 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	อัชฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 500 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	"Next-Gen Teaching Tools : มิติใหม่ของการสอน ด้วย Canva"	6,760.00 6,760.00	8 พ.ย. 67	รายงาน แล้ว	อัชฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 21 คน ผลคือ 36 คน (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 89.23% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome 1. คณาจารย์สามารถเข้าใจและใช้แพลตฟอร์มCanva ได้ เบื้องต้นทั้งในด้านการเลือกเทมเพลต การจัดการกับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแก้ไขภาพ การใส่ข้อความ การออกแบบกราฟิกเพื่อใช้ในการออกแบบสื่อการสอน 2. คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ติด อกใจภัยกับกระบวนวิชาที่สอนได้ เพื่อสร้างความน่าสนใจและมี ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสไลด์สำหรับการบรรยายและ पोสเตอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์ ปัญหาอุปสรรค 1. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า ทำให้การจัดสรรที่นั่ง อุปกรณ์และอาหารกลางวันไม่เพียงพอ	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมบางท่าน ไม่สะดวกในการทำกิจกรรม เช่น ไอแพด แท็บเล็ต 3 วิทยากรไม่มีความมั่นใจในการถ่ายทอดเนื้อหา ควรให้ความรู้ได้อย่างกระชับ ชัดเจน น่าสนใจและโครงสร้างการบรรยายอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงการจัดโครงการมากขึ้น เช่น ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และหากอาจารย์บางท่านที่มีข้อจำกัดด้านเวลาอาจพิจารณาบันทึกวิดีโอการอบรมไว้เพื่อให้ดูย้อนหลังได้ 2. จัดทำการสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมและหากผู้เข้าร่วมท่านที่ขาดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม อาจจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ยืมได้ 3. วางแผนจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
4	ถอดบทเรียนเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ EDU SMART SERVICE	4,965.00 4,865.00	31 ต.ค. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	อัมฤทัย ผลภาค	Output - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 ชิ้น - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 8 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	กิจกรรมส่งเสริมการประเมินกระบวนการเรียนและการประเมินอาจารย์ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	8,000.00 6,780.00	24 - 31 ต.ค. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	อัมฤทัย ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 450 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการสัมมนาการแนะนำอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567	9,500.00 9,168.00	13 พ.ย. 67	รายงาน แล้ว	กฤษฎิ์พร โสณวัตร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 90% (สำเร็จ100%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 88% (สำเร็จ 100%)	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพด้านกฎหมายเกี่ยวกับทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถประเมินศักยภาพและความสนใจของตนเองในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีเป้าหมายและนำแนวทางให้นักศึกษาสามารถประเมินศักยภาพและความสนใจของตนเองในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค ปัญหาที่เจอกิจกรรมไม่น่าสนใจเท่าที่ควร นักศึกษาได้แนะนำเกี่ยวกับสายงานที่นำมาแนะนำนักศึกษา ยังไม่เพียงพอต่อความสนใจ นักศึกษาส่วนใหญ่ อยากรับฟังสายงานผู้พิพากษา บริษัทเอกชนระดับต่างประเทศ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในปีถัดไป ควรจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เชิญวิทยากรหลากหลายสายงานอาชีพ ให้มากยิ่งขึ้น	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2	32,200.00 31,151.50	20 พ.ย. 67 - 19 ก.พ. 68	รายงาน แล้ว	กฤษฎิ์พร โสณวัตร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 62.5% (สำเร็จ 78.13%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า ระดับมาก ผลคือ มากที่สุด (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 89.07% บรรลุตัวชี้วัด 1 ไม่บรรลุตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วม Outcome นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ และสามารถเข้าใจและเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่จะเจอได้ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จะเจอได้ในอนาคตและแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย เพื่อช่วยให้การฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควรหาแนว ทางแก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้เข้าร่วมไม่ เป็นไปตามเป้า

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ปัญหาอุปสรรค มีปัญหาในเรื่องของจำนวนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจจึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้นำปัญหาที่พบเจอในครั้งที่ผ่านมาได้ทำแบบสำรวจความสนใจของนักศึกษาที่ได้รับข้อมูลมีจำนวนเพียงพอต่อ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขในอนาคตจะดำเนินการบังคับนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามที่ระบุในแบบสำรวจ	
8	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด ในกระบวนวิชา 177224 ประจำภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567	6,000.00	2 ธ.ค. 67 - 7 มี.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	นพพร เสนีย์ วงศ์ ณ อยุธยา	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 30% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า ระดับมาก ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	36,280.00 34,995.00	19 - 20 ธ.ค. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	อัษฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 500 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดในกระบวนวิชา 177217 177223 และ 177220 ประจำปีการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567	25,500.00	11 ธ.ค. 67 - 21 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	อัษฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 80% - ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 59 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566-2567	62,790.00 35,143.71	12 - 17 ม.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	อัษฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 150 คน - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
12	โครงการออกพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในกระบวนการวิชา กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม (178351)	27,600.00 25,560.00	29 ม.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	สงกรานต์ ป้องกัน อันตราย	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 32 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart Law Student: ใช้ AI ให้เป็น พัฒนาการเรียนกฎหมาย"	5,600.00 5,600.00	19 ก.พ. 68	รายงาน แล้ว	ชัยณรงค์ เหลือวงวิสัย	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 51% (สำเร็จ 63.75%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 94% (สำเร็จ 100%) - ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป้า 80% ผลคือ 96% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 87.92% บรรลุตัวชี้วัด 2 ไม่บรรลุตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วม Outcome 1. นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ด้านนิติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือ AI ในการค้นคว้า วิเคราะห์ และตีความข้อมูลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษามีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและกรณีศึกษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปัญหาอุปสรรค มีปัญหาด้านจำนวนผู้เข้าร่วม ซึ่งนักศึกษาที่สนใจในการเข้าร่วม กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจำนวน 28 คน ที่ลงทะเบียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่มาเข้าร่วมกิจกรรมจริงเพียง 18 คน ทำให้อาหารว่างที่จัดเตรียมไว้นั้นเหลือ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตั้งข้อบังคับสำหรับ นักศึกษาที่ลงทะเบียน ให้เข้าร่วมกิจกรรม	ควรวิเคราะห์ สาเหตุที่นักศึกษา ลงทะเบียนแล้วไม่ มาเข้าร่วม กิจกรรมและวาง แนวทางแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
14	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หน่วยงานราชการกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการวิชา 178491 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567	16,800.00 16,800.00	21 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	อัยกฤษฎ ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 54 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนการวิชา 178494 การสืบสวน สอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567	6,350.00 5,600.00	28 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	อัยกฤษฎ ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 20 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หน่วยงานราชการกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนการ วิชา 180776 อาชญาวิทยาขั้นสูง	5,600.00	21 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 12 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: โครงการทั้งหมด 15 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 4 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 11 โครงการ ไม่รายงาน 11 โครงการ รายงานผล 0 โครงการ คิดเป็น 0% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	แข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567	25,000.00 21,940.00	27 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	กฤษณ์พชร โสภณวัตร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	พัฒนาทักษะเพื่อการจัดทำสื่อออนไลน์(Law studio production ครั้งที่4)	8,600.00	13 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป้า 70% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	จัดสรรทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์	635,000.00 159,400.00	1 ก.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนทุนการศึกษา 175 ทุน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
4	สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน/ประชุม/ สัมมนา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายในประเทศ	80,000.00 8,240.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	กฤษณ์พชร โสภณวัตร	Output - จำนวนกิจกรรมที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน/สัมมนา/ ประชุม เป้า อย่างน้อย 3 กิจกรรม ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
5	เสวนาเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	2,000.00 2,000.00	20 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	ทศพล ธรรม นพวรรณ	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	กิจกรรมจัดทำสื่อสมัยใหม่ถึงศิษย์เก่า ปีที่ 3	15,000.00 14,390.00	1 ต.ค. 67 - 29 ส.ค. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนวิดีโอที่เผยแพร่ เป้า 3 ชิ้น สื่อวิดีโอที่มีผู้ติดตามและผู้เข้าชมจำนวน 5,000 ครั้ง ต่อ 1 ชิ้นงาน รวม 3 ชิ้นงาน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
7	กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ขึ้นดอย) ศิษย์เก่าคืนถิ่น ลูกช้างขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2567	4,000.00 4,000.00	15 พ.ย. - 16 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 50 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น : Buddy First Aid	16,500.00 9,910.00	13 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 80% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการสนับสนุนการบริหารงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	20,000.00 3,680.00	8 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	กฤษณ์พร โสภณวัตร	Output - จำนวนกิจกรรม 10 กิจกรรม ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
10	ประเพณีนำนักศึกษาสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2567	4,600.00 3,960.00	16 พ.ย. 67	ยังไม่ได้ รายงาน	กฤษณ์พร โสภณวัตร	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการเลือกตั้ง(นิติธิปไตย)	3,000.00 317.00	26 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	การบรรยายวิธีการและประสบการณ์การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 2	6,800.00 6,800.00	25 ธ.ค. 67 -26 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	นวพร เสนีย์ วงศ์ ณ อยุธยา	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 59	30,000.00 30,000.00	13 -17 ม.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	ค่ายลอว์อาสาพัฒนาชุมชน	20,480.00 7,170.00	6 - 9 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	กฤษณ์พร โสภณวัตร	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 80% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
15	ม่วนใจ๋ ; ศิลปะบำบัดเครียด	3,680.00 3,180.00	19 ก.พ. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	มณีเนตร สอนทุ่ง	<u>Output</u> - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 80% - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในระดับดีขึ้น เป้า 80% - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

●งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โครงการทั้งหมด 15 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 8 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 7 โครงการ มีการรายงานผล 6 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 85.71% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 80.65%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการสัมมนาวิชาการ LAWCMU and LAWIIUM Joint Seminar and Academic Exchange และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ International Islamic University Malaysia	36,920.00 26,134.00	14 ต.ค. – 18 ต.ค. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	อุษณีย์ เอ็ม ศิรินันท์	Output - จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 7 คน - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม 5 คน - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม 8 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
2	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตร อบรม (แบบแสวงหารายได้)	26,500.00 299.60	10 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ เป้า 250 หน่วยงาน - จำนวนหลักสูตรที่เข้า Lifelong เป้า 5 หลักสูตร ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
3	โครงการต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) ครั้งที่ 16 และนำเสนอผลงานวิจัยในฟอรัมนานาชาติ	215,040.00 139,170.00	10-17 พ.ย. 67	รายงานแล้ว	อุษณีย์ เอ็ม ศิรินันท์	Output - จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป้า 1 ผลคือ 1 ฉบับ (สำเร็จ 100%) - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม เป้า 1 ผลคือ 1 คน (สำเร็จ 100%) - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 3 ผลคือ 3 คน (สำเร็จ 100%) - จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ เป้า 1 ผลคือ 2 เรื่อง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome 1. การลงนามต่ออายุ MoU: เป็นการกระชับถึงความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันในระยะยาวได้มีการเพิ่มกิจกรรมและความร่วมมือด้านอื่นๆให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบรับกับบริบทในสังคมปัจจุบัน 2. คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในระดับสากล	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						3.บุคลากรที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่นักวิชาการจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะในอนาคต ปัญหา/อุปสรรค 1. การประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม มีการ เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากการตัดสินใจทุก อย่างของฝั่งคู่ความร่วมมือจะขึ้นอยู่กับวันและเวลาว่างของผู้นำ สูงสุด 2. กำแพงทางด้านภาษา (Language barrier) กับผู้ประสานงาน SWUPL แนวทางแก้ไข 1. พร้อมทั้งรับและยืดหยุ่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมแต่ ต้องไม่กระทบต่องบประมาณและวันที่เดินทางที่ได้ประมาณการ เอาไว้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและการใช้งบประมาณที่สูง เกินความจำเป็น 2. ต้องกำชับคำถามให้ชัดเจนหลายๆครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้ง2ฝ่าย	
4	โครงการพัฒนาลัทธิสูตรธรรม (แบบแสวงหา รายได้)	149,400.00 0.00	7 พ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนหลักสูตรที่เข้า Lifelong เป้า 3 หลักสูตร ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
5	เงินรางวัลการสนับสนุนการนำเสนอวิชาการ / ตีพิมพ์บทความวิชาการ	300,000.00 62,000.00	20 พ.ย. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ เป้า 9 เรื่อง - จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เป้า 3 เรื่อง - จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป้า 3 เรื่อง ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
6	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและผลงานทาง วิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2568	500,000.00 133,400.00	25 พ.ย. 67 – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน - จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เป้า 3 คน - จำนวนเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการที่ได้รับทุนสนับสนุน เป้า 2 คน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
7	โครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ Study Laws Abroad: Why It Is Essential for Thai Law Students	22,460.00 17,797.00	16 ธ.ค.67	รายงานแล้ว	อุษณีย์ เอ็ม ศิรินันท์	Output - จำนวนกิจกรรม เป้า 1 ผลคือ 1 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม เป้า 2 ผลคือ 3 คน (สำเร็จ 100%) - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 3 ผลคือ 5 คน (สำเร็จ 100%) - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 30 ผลคือ 30คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcomeจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และศิษย์เก่า รวมถึงคณาจารย์ของคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมานี้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการศึกษาต่อด้านกฎหมายในต่างประเทศร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบการศึกษาทางกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ปัญหา/อุปสรรค 1.สถานที่จัดงาน เรื่องการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 2.ประสิทธิภาพของโสตทัศนูปกรณ์ในสถานที่จัดงาน แนวทางแก้ไข 1.เรื่องสถานที่จัดงาน นอกจากกคจของห้องและชี้แจงรายละเอียดของงานผ่านทางระบบแล้วทางผู้จัดงานต้องไปติดต่อฝ่ายที่รับผิดชอบด้านอาคารและสถานที่ด้วยตนเองอีกครั้งด้วยวาจาเพื่อกำชับเรื่องการจัดหมายจองห้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย 2.อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควรแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3-5 วัน เนื่องจากการจองใช้งานอุปกรณ์โสตฯ ในห้องประชุมต่างๆ ยังไม่มีระบบการแจ้งความประสงค์ในการใช้งานแบบออนไลน์เหมือนระบบการจองห้องประชุม	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
8	โครงการ Visiting Fellowship Program 2025: โครงการผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมเยือนด้านกฎหมาย สหภาพยุโรปและกฎหมายการค้าระหว่าง ประเทศ	40,760.00 33,943.90	28 ม.ค. – 5 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	อุษณีย์ เอ็ม ศิรินันท์	Output 1. ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป้า 60% ผลคือ 90% (สำเร็จ 100%) 2. จำนวนกิจกรรม เป้า 1 ผลคือ 2 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) 3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 30 ผลคือ 43คน (สำเร็จ 100%) 4. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 5 ผลคือ 9 คน (สำเร็จ 100%) 5. จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป้า 1 ผลคือ 1 คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome 1. พัฒนาทักษะความเป็นสากลและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) จากการจัดกิจกรรมและโครงการนี้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความเป็นสากลผ่านการเรียนการสอนกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกิดการอภิปรายในประเด็นระหว่างประเทศร่วมกัน และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส่งผลให้นักศึกษามีความมั่นใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทสากลและมีมุมมองที่เปิดกว้างเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในฐานะพลเมืองโลก 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกับนักศึกษาและบุคลากรโครงการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Legal Education and Career Journey เป็นเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางในการเรียนต่อ ณ ต่างประเทศ และได้รู้ข้อมูลของบุคลากรในองค์กรระดับโลกรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						3. ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่สำคัญและการทำกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์และอภิปรายนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและวิชาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา/อุปสรรค: ปัญหาด้านอาคารและสถานที่และเครื่องเสียงและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน แนวทางแก้ไข: สอบถามความพร้อมของสถานที่และเครื่องเสียงรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพร้อมหรือไม่	
9	ประชุมวิชาการนิสิตสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ หลาก หลาย เลื่อน ไหล: นิติศาสตร์ในห้วงยามของความพลิกผัน	308,600.00 0.00	1 ม.ค. – 31 ต.ค. 68	ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80 คน - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80%	ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน
10	ปรัชญาแนวพุทธในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	44,200.00 36,868.00	5 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	เชิญพร เรืองสวัสดิ์	Output - ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป้า80% ผลคือ80.74%(สำเร็จ 100%) - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า75% ผลคือ 78.67% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: ผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายได้พัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามบริบทของสังคม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กพยช. รับรอง) ปัญหา/อุปสรรค: การบริหารจัดการเวลาไม่สอดคล้องกับเนื้อหาการบรรยาย	ควรวางแผนทางแก้ไขปัญหา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
11	โครงการเสวนาหนังสือ Book Talk: The Supremacy of Monarchy as a Form of Government from a Comparative Law Perspective	2,500.00 2,500.00	5 ก.พ. 68	รายงานแล้ว		Output - จำนวนกิจกรรม เป้า 1 ผลคือ 1 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 20 ผลคือ 13 คน (สำเร็จ 65%) - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ 69.33% (สำเร็จ 86.66%) ร้อยละความสำเร็จคือ 83.89% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมและความพึงพอใจ ปัญหา/อุปสรรคผู้เข้าร่วมมีข้อคิดเห็นว่า การบรรยายของผู้เขียนมีระยะเวลานานเกินไป ผู้วิจารณ์มีความรู้สูงและสามารถถ่ายทอดข้อวิจารณ์ได้ดีมาก แนวทางแก้ไขประสานงานกับวิทยากรให้บรรยายภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ชัดเจน	ควรวิเคราะห์ หาสาเหตุของ ตัวชี้วัดที่ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายและ หาแนว ทางแก้ไข
12	โครงการรับรองคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	41,240.00 1,200.00	22 – 24 ม.ค.68	ยังไม่ได้ รายงาน	อุษณีย์ เอม ศิรินันท์	Output - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 5 คน - จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป้า 2 คน - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม เป้า 3 คน ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับ Lisbon Accounting and Business School	264,600.00	15 ม.ค. - 9 พ.ค. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	พลอยแก้ว โปราณ นนท์	Output - จำนวนกิจกรรม เป้า 1 กิจกรรม - จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป้า 1 ฉบับ - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 2 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน
14	โครงการร่วมจัดงาน university seminar: shaping public perception on migration	1,200.00 1,200.00	6 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 30 ผลคือ 17 คน (สำเร็จ 56.67%) - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ 75% (สำเร็จ 93.75%)	ควรวิเคราะห์ หาสาเหตุของ ตัวชี้วัดที่ไม่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ร้อยละความสำเร็จคือ 75.21% ไม่บรรลุตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว ปัญหา/อุปสรรค: เวลาจัดงานตรงกันกับการรับคณะศึกษาดูงาน จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทำให้ไม่สามารถรับลงทะเบียนและแจกอาหารว่างได้ แนวทางแก้ไข ขอให้ทางร้านจัดส่งอาหารว่างไปยังทีมงาน และประสานวิทยากร (ผศ.ดร.นันทมน) ช่วยแจกใบลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน	บรรลุ และหา แนวทางแก้ไข
15	โครงการประเมิน SROI หลักสูตรกฎหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาดีปกครอง รุ่นที่ 5	10,000.00	11 ก.พ. – 31 พ.ค. 68	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน	ทินกฤต นุต วงศ์	Output - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน

●ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย โครงการทั้งหมด 17 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 4 โครงการ สรุปร้องเรียน 12 โครงการ ไม่รายงานผล 2 โครงการ มีการรายงานผล 10 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 83.33% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 99.64%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	จัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดทำบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในรูปแบบออนไลน์	40,000.00 40,000.00	12 ส.ค. - 15 พ.ย. 67	รายงานแล้ว	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนวิดีโอที่เผยแพร่ เป้า 1 ชิ้น ผลคือ 2 ชิ้น (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome มีไฟล์สื่อวิดีโอสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดทำบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในรูปแบบ ออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านทาง Facebook และ Youtube ปัญหา/อุปสรรค มีการแก้ไขรายละเอียดสื่อวิดีโออยู่หลายครั้ง และประสานงานผู้ผลิตสื่อค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหา อาจพิจารณาจ้างผู้ผลิตสื่อที่เป็นมืออาชีพในพื้นที่ เพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	ไม่มี
2	โครงการเสวนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง “นโยบายสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของสหภาพยุโรป: EU Work-Life Balance Policy” ประจำปีการศึกษา 2567	ไม่ใช้เงิน	4 ต.ค. 67	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยีนยง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 14 ผลคือ 156 คน (สำเร็จ 65%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของสหภาพยุโรป และวิธีการสร้างสมดุลในการทำงานที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง ปัญหา/อุปสรรค Internet มีปัญหาในช่วยท้ายของการ live ทำให้ต้องยุติการบรรยาย แนวทางแก้ไข แจ้งให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการหาแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลง	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
3	การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	3,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน	สุธาสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 30 คน - จำนวนเรื่องที่ให้ปรึกษาปรึกษาทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 80 เรื่อง ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน
4	โครงการกฎหมาย่ายแคปลายนิ้ว (Click Law Project) ปีที่ 4	21,600.00	21 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ 12 ชิ้น - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม 6 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน
5	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนปรินสร้อยแยลส์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567	3,000.00 1,417.00	30 ต.ค. 67 - 29 ม.ค. 68	ยังไม่ได้รายงาน	สุธาสินี สุภา	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 70% - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	European Green Deal and its implications for South-East Asian countries (Law CMU part)	80,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน	อุษณีย์ เอ็ม ศิรินันท์	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 30 คน - จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเป้า 1 กิจกรรม - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 ชิ้น ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน
7	โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม	50,000.00	15 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม 5 คน ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนดการ รายงาน
8	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการออนไลน์(Webinar) เรื่อง “สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 2567”	ไม่ใช้เงิน	17-ต.ค.-67	ยังไม่ได้รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 13 คน - จำนวนการเผยแพร่ความรู้ เป้า 1 ครั้ง ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
9	โครงการเสวนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง “ค่าธรรมเนียมรถติด: Congestion Charge” ประจำปีการศึกษา 2567	ไม่ใช้เงิน	7 พ.ย. 67	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป้า 1 ผลคือ 1 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome ได้จัดให้มีการบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรถติด และนำเสนอมุมมองการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดของมหานคร ลอนดอนรวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเผชิญปัญหา รถติดในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร	ไม่มี
10	โครงการเสวนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง “การเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ (T-Charge) ของมหานครลอนดอน” ประจำปีการศึกษา 2567	ไม่ใช้เงิน	8 พ.ย. 67	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป้า 1 ผลคือ 1 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome มีสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม T-Charge ใจกลางมหานครลอนดอน	ไม่มี
11	โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2	4,480.00 4,180.00	20 พ.ย. 67	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน ผลคือ 4.42 (สำเร็จ 100%) - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ 65% (สำเร็จ 92.86%) ร้อยละความสำเร็จคือ 96.43% บรรลุตัวชี้วัด 1 ไม่บรรลุตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วม Outcome นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนพร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพทางกฎหมายโดยเน้นการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและการ	ควรวิเคราะห์หาสาเหตุผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าและวางแผนแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ให้บริการแก่ประชาชนพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม และความเป็นธรรม และได้รับการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ เช่น การสอบถามข้อเท็จจริง การจดบันทึก การวิเคราะห์คดี และการให้ คำแนะนำทางกฎหมาย ด้วยความมั่นใจและความสามารถที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพทางกฎหมายใน อนาคต	
12	การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวน และปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่ง (ภาคเหนือ)	ไม่ใช้เงิน	13 ธ.ค. 67	รายงานแล้ว	พรชัย วิสุทธิ ศักดิ์	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 50คน ผลคือ 54คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome ได้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็น การส่งเสริมการพัฒนากฎหมายและสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม ปัญหา/อุปสรรค 1. การจัดเสวนาบนเวทีในห้องอินทนิล ไม่สามารถนำโซฟาขึ้นบนเวทีได้ เพราะจะบังจอฉาย projector 2. วิทยากรเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนดเนื่องจากเวลาไฟล์ทบินถึง เชียงใหม่กระชั้นชิดกับเวลาเปิดงานประชุม แนวทางการแก้ไขปัญหา 1 จัดโซฟาบริเวณข้างล่างด้านหน้าเวทีแทน 2 ควรแจ้งให้วิทยากรเลือกไฟล์ทเดินทางให้ห่างจากเวลาเริ่มงานอย่าง เหมาะสม	ไม่มี
13	นักเลงอันธพาลในกีฬาฟุตบอลและ กฎหมาย: Football Hooligans and the Law	ไม่ใช้เงิน	11 ธ.ค. 67	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 50คน ผลคือ 170คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome มีสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนักเลงอันธพาลใน กีฬาฟุตบอลและกฎหมาย	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
14	คลินิกสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567	13,400.00 12,350.00	19 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 50 คน ผลคือ 58 คน (สำเร็จ 100%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 70% ผลคือ 100%(สำเร็จ 100%) - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 17 คน ผลคือ 17 คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome โครงการคลินิกสัญจรเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสบการณ์และจิตสำนึกทางวิชาชีพให้นักศึกษากฎหมายภายหลังการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2567 คาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่สำคัญในหลายด้านทั้งในเชิงการพัฒนานักศึกษาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ประชาชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านของนักศึกษา โครงการนี้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตบริการสาธารณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับประชาชนซึ่งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของนักกฎหมายที่ไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้ความสามารถทางกฎหมายแต่ยังต้องมีความเมตตาและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นทักษะการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวในส่วนของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการนี้ช่วยให้ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงคำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางกฎหมายมาก่อน นอกจากนี้โครงการยังช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันมากขึ้นสามารถตระหนัก	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ถึงสิทธิของตนและรู้วิธีการจัดการปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทที่เกิดจากความไม่รู้หรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายอีก หนึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญของโครงการนี้คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในการให้บริการทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาโครงการทางกฎหมายอื่นๆ ในอนาคตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างยั่งยืน ปัญหา/อุปสรรค 1. นักศึกษาบางคนอาจยังขาดประสบการณ์ในการอธิบายกฎหมายให้เข้าใจง่ายทำให้ประชาชนรู้สึกวุ่นวายหรือสับสนเกินไปหรือไม่น่าสนใจ 2. ในวันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ประชาชนไม่สะดวกเข้าร่วมเนื่องจากติดงานและการกิจอื่น <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> 1. ฝึกให้นักศึกษาลองอธิบายเรื่องกฎหมายให้คนทั่วไปฟังและรับฟีดแบ็กเพื่อนำไปปรับปรุงใช้เครื่องมือช่วยสื่อสาร เช่น อินโฟกราฟิก แผ่นพับ หรือวิดีโอสั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลกระชับและเข้าใจง่ายขึ้น 2. จัดทำสื่อให้ความรู้ในรูปแบบที่สามารถนำไปศึกษาได้เอง เช่น วิดีโอ หรือคู่มือกฎหมายฉบับย่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่สนใจ	
15	กิจกรรม CMU – KMPHT Public Health Law Seminar Series ครั้งที่ 1 หัวข้อ “มองกฎหมายสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการสร้างสมดุลชีวิตกับการทำงาน สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข”		12 มี.ค. 68	ยกเลิกโครงการ	ปิติเทพ อยู่ยืนยง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
16	โครงการเสวนาวิชาการ “เดิน-เมือง- ต้นไม้-กฎหมาย” ประจำปีการศึกษา 2567 (ปีที่ 6) หัวข้อ “เมืองกับความ เป็นอยู่ที่ดี: City & Wellbeing”	ไม่ใช้เงิน	24 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนการเผยแพร่ความรู้ เป้า 1 ผลคือ 1 ครั้ง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	ไม่มี
						Outcome ได้เปิดเวทีโอกาสให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นเมืองกับความเป็นอยู่ที่ดี	
17	โครงการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ การ จัดการเหตุรำคาญจากกลิ่นและควัน (รุ่น 7)	ไม่ใช้เงิน	25 ก.พ. 68	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output - จำนวนการเผยแพร่ความรู้ เป้า 1 ผลคือ 1 ครั้ง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	ไม่มี
						Outcome โครงการนี้ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใน การจัดการปัญหาเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันซึ่งจะนำไปสู่การ ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ในชุมชน	

- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย โครงการทั้งหมด 4 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 4 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 0 โครงการ มีการรายงานผลโครงการ 0 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 0%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ N/A

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	96,000.00 40,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาลพาณิชย์กุล	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
2	โครงการประเมินผลงานวิชาการ (รายงาน วิจัย/บทความ/ตำรา)	30,000.00 4,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาลพาณิชย์กุล	Output - จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ระดับชาติ เป้า 12 เรื่อง - จำนวนตำรา/หนังสือ เป้า 2 เล่ม ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
3	โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความ (ระดับชาติ)	40,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาลพาณิชย์กุล	Output จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ระดับชาติ เป้าคือ 10 เรื่อง ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน

คลังหนังสือคณะนิติศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	วันที่เริ่มต้น	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ	
1	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในห้อง หนังสือคณะนิติศาสตร์	231,000.00 86,510.56	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	อัยกฤษฎธ ผลภาค	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน	ยังไม่ถึง กำหนดการ รายงาน