

**สรุปผลสถานะการรายงานโครงการ ผลความสำเร็จของโครงการและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)**

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ จำนวน 61 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 15 โครงการ สรุปต้องรายงานผลจำนวน 45 โครงการ จากการรวบรวมมีการรายงานผลจำนวน 39 โครงการ คิดเป็น 86.67% โดยมีร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 84.32% รายละเอียดดังนี้

การรายงานผลของโครงการประจำปีงบประมาณ 2569						
งาน/จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน ณ ไตรมาส 2	รายงาน	ไม่รายงาน	ร้อยละการรายงาน	
งานบริหารทั่วไป	4	2	2	0	100.00%	😊
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	2	2	2	0	100.00%	😊
งานบริการการศึกษา	16	15	15	0	100.00%	😊
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	12	7	3	4	42.86%	😐
งานบริหารงานวิจัย ฯ	10	8	6	2	75.00%	😐
ศูนย์บริการวิชาการฯ	13	10	10	0	100.00%	😊
ศูนย์วิจัยฯ	4	1	1	0	100.00%	😊
งานนโยบายและแผนฯ	-	-	-	-	-	-
งานการเงินการคลังและพัสดุ	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.69

ผลความสำเร็จของโครงการประจำปีงบประมาณ 2569			
งาน/จำนวนโครงการที่ต้องรายงาน		จำนวนโครงการที่รายงานผล	ร้อยละความสำเร็จ
งานบริหารทั่วไป	2	2	100%
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	2	2	51.25%
งานบริการการศึกษา	15	15	96.98%
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	7	3	68.75%
งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	8	6	96.06%
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย	10	10	77.17%
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย	1	1	100.00%
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-
งานการเงินการคลังและพัสดุ	-	-	-

ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2569

โดยมีรายละเอียดแยกตามงานรายละเอียดดังนี้

●งานบริหารทั่วไป: โครงการทั้งหมด 4 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 2 โครงการ สรุปร้องรายงาน 2 โครงการ มีการรายงานผล 2 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 100%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	ค่าสมนาคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	85,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	วรินทร์ วัจเวียง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 4 คน	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน
2	การขับเคลื่อนองค์กรและกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2569	50,000.00 48,497.00	24 ธ.ค. 68	รายงานแล้ว	วรินทร์ วัจเวียง	Output - ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เป้า 1 รายงาน ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 48 คน ผลคือ 48คน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: คณะนิติศาสตร์ได้มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการบริหาร และกรอบการขับเคลื่อน Strategic Move 2026 ที่ชัดเจน ทำให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายและแนวทางทำงานร่วมกันมากขึ้น บุคลากรเกิดความเข้าใจตรงกันในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเห็นบทบาทของตนเองในการผลักดันงานคณะฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การยกย่องผลงานนวัตกรรม “ชิง AI” และ “Fact to Action Pitching” ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและวัฒนธรรมการคิดเชิงนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง การประกาศเกียรติคุณด้านวินัยการเงินและหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเด่น ช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานและสร้างแบบอย่างที่ดีชัดเจน องค์กรได้รับพลังบวกด้านขวัญกำลังใจ ความผูกพัน และความสามัคคีจากกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ส่งผลให้พร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจปี 2569 อย่างมีเอกภาพ	ไม่มี
3	โครงการนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติ (Motion Sensor) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารคณะนิติศาสตร์	2,100.00 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	9 ก.พ. - 27 มี.ค. 69	รายงานแล้ว	วิรุทธิ์ บุญมาปะ	Output: - จำนวนการใช้ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า(บริเวณห้องน้ำบุคลากร (ชาย-หญิง) บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 เป้า ลดลง ผลคือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ก่อน 0.63 หลัง 0.315 (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด	ไม่มี
4	โครงการจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในห้องหนังสือคณะนิติศาสตร์	231,000.00 154,825.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน	วรินทร์ วัจเวียง	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 เล่ม(รายงานการทบทวนการให้บริการประจำปี)	ยังไม่ถึงกำหนดการรายงาน

- **ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** โครงการทั้งหมด 2 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 0 โครงการ สรุปร้องเรียน 2 โครงการ มีการรายงานผล 2 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 51.25%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2568	4,960.00 4,960.00	25 ต.ค. 68	รายงานแล้ว	วรินทร์ วังเวียง	Output จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 40 คน (ผู้ร่วมทำบุญทอดกฐิน) ผลคือ 1คน (สำเร็จ 2.5%) ร้อยละความสำเร็จคือ 2.5% ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome จำนวนเงินทำบุญ 4,960.- บาท (สีพื้นเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากการจัดทำโครงการฯ กระชั้นชิดทำให้เกิดความล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดทำโครงการฯ ล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง
2	โครงการตกแต่งสถานที่งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	26,000.00 26,000.00	21- 22 ม.ค. 69	รายงานแล้ว	สุรศักดิ์ กัมมะหะ	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 107.5% (สำเร็จ 100%) - ความพึงพอใจ เป้า 80% ผลคือ 100% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome จากการประเมินความพึงพอใจในทุกมิติ พบว่าโครงการประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ ดีเยี่ยม ด้านภาพรวมความประทับใจ : ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด (100%) มีความประทับใจต่อการจัดสถานที่ในระดับ มาก ถึงมากที่สุด โดยกลุ่มบัณฑิตทุกคนสะท้อนผลเชิงบวกใน ด้านจุดเด่นของโครงการ (Strengths) โครงสร้างและการเข้าถึง : ด้านความเหมาะสมของสถานที่ ตั้ง (เข้าถึงง่าย) รวมถึงความแข็งแรง ทนทาน และความปลอดภัย ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด ความคิดสร้างสรรค์และแสงสว่าง : การออกแบบภูมิทัศน์มีความสวยงาม และมีการจัดแสงสว่างในบริเวณงานที่เอื้อต่อการถ่ายภาพได้อย่างดีเยี่ยม จุดไฮไลท์หลัก : บริเวณ "หน้าคณะและบันไดทางเข้า" โดยเฉพาะ "การประดับธงยาวหน้าคณะ" เป็นจุดที่ได้รับเสียงชื่นชมมากที่สุดว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการ และสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรค: 1. ด้านสภาพแวดล้อม (สภาพอากาศ) : เนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมชมหนาแน่นในช่วงบ่าย ซึ่งมีสภาพอากาศร้อน 2. ด้านพื้นที่และมุมมอง (Perspective) : มีข้อสะท้อนเรื่องมุมมองในบางจุดมีความแคบไปเล็กน้อย	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						3. การตอบแบบประเมิน : จำนวนผู้ตอบแบบประเมินผลในระบบออนไลน์มีเพียง 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.00) ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานจริงที่มีมากกว่า 215 คน (บรรลุเป้าหมายร้อยละ 107.50) เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ร้อน และพฤติกรรมของบัณฑิตและญาติมิตรที่มีเวลาจำกัดในการถ่ายภาพ จึงเร่งรีบเดินทาง แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ด้านสภาพแวดล้อม (สภาพอากาศ) : ควรพิจารณาติดตั้งพัดลมระบายอากาศ/พัดลมไอน้ำ หรือจัดจุดบริการน้ำดื่มในบริเวณใกล้เคียงซุ้มถ่ายภาพ 2. ด้านพื้นที่และมุมมอง (Perspective) : ในปีถัดไปควรเพิ่มขั้นตอนการทดสอบมุมกล้อง (Test Shot) ในระยะต่างๆ ระหว่างการติดตั้งซุ้มเพื่อให้มั่นใจว่ารองรับการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 3. การตอบแบบประเมิน : ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเก็บข้อมูลจาก "ตั้งรับ" เป็น "เชิงรุกร่วมกับการให้สิ่งจูงใจ (Incentive)" โดยจัดเจ้าหน้าที่/นักศึกษาช่วยงานเดินถือป้าย QR Code เข้าไปขอความร่วมมือในจุดนั่งพักคอย ควบคู่กับการจัดจุดแจกน้ำดื่มเย็นหรือของที่ระลึกของคณะ ภายใต้เงื่อนไข"สแกนประเมินผลสั้น (ไม่เกิน	

- **งานบริการการศึกษา:** โครงการทั้งหมด 16 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 1 โครงการ สรุปร้องรายงาน 15 โครงการ มีการรายงานผล 15 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 96.98%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	การแสวงหาผู้เรียนในอนาคต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	132,300.00	15 ก.ย. 68- 31 ก.ค. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	อัยญาอุท ผลภาค	Output - จำนวนสื่อ เป้า 1 ชิ้น - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน (ประเมินคุณภาพของคลิปสื่อออนไลน์ Law e-Learning โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
2	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษา ดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนการวิชา 178494 การสืบสวนสอบสวน คดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	23,390.00 23,390.00	10 ต.ค. 68	รายงาน แล้ว	อัยญาอุท ผลภาค	Output จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 71 คน ผลคือ 68 คน (สำเร็จ 95.77%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95.77% ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome: นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานจริงจาก หน่วยงานของราชการเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยอาศัยหลักการทางนิติ วิทยาศาสตร์การพิสูจน์อาชญากรรมและเครื่องมือ การตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติด การ ตรวจทางสารพันธุกรรม การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ การ ทะเบียนประวัติอาชญากร	ควรวิเคราะห์ หาสาเหตุ ผู้เข้าร่วมไม่ เป็นไปตามเป้า และวางแผน ทางแก้ไข
3	นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 27	37,270.00 27,266.40	13 -14 พ.ย.68	รายงาน แล้ว	อัยญาอุท ผลภาค	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 1000 คน ผลคือ 1,441 คน (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงานที่แสดงข้อมูล ติดต่อผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ฐานข้อมูลคุณครูแนะแนว ความสนใจเข้าคณะนิติศาสตร์ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่ เทียบ ความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ ผลคือ 1 รายงาน ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไปมีระดับความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนประมาณ 500 คน สำหรับในปีการจัด นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 27 มีผู้ลงทะเบียนตอบแบบสอบถามเข้า ร่วมงานถึง 1,441 คน (แบ่งเป็นสถานภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัดส่วนของนักเรียน 99.1% ที่ เหลือเป็นนักศึกษา, คุณครู, และผู้ปกครอง ตามลำดับ) ปัญหาอุปสรรค: มีนักเรียนสนใจเข้าเยี่ยมชมคณะมากเกินไปจนเกินจำนวนรับที่กำหนดไว้ วันละ 50 คน 2 วัน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพิ่มจำนวนรับเข้าเยี่ยมชมคณะมากขึ้น	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2568 ครั้งที่ 2	34,440.00 29,570.00	19 พ.ย. 68 - 18 ก.พ. 69	รายงาน แล้ว	กฤษฎณ์พร โสมนวัตร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 1.การร่างฟ้อง EP.1 (กิจกรรมนักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ) = ร้อยละ 100 / 2.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กิจกรรมนักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ) = ร้อยละ 52 / 3.นิติสำนึก = ร้อยละ 96 / 4.การร่างสัญญา (กิจกรรมนักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ) = ร้อยละ 43 / 5.การร่างฟ้อง EP.2 (กิจกรรมนักศึกษาสามารถเลือกเข้าได้ตามความสนใจ) = ร้อยละ 91 / 6.การปรับตัวเข้าสู่องค์กร = ร้อยละ 92 ผลรวมเฉลี่ยทั้ง 6 กิจกรรมคือ 79% (สำเร็จ 98.75%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 99.38% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัดไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome - นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย - นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาอุปสรรค: - การจัดตารางเวลาไม่สอดคล้องกับวิทยากร ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรม - การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนพลาดโอกาส - สถานที่ไม่เพียงพอในบางกิจกรรมที่มีผู้สนใจจำนวนมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค - วางแผนตารางล่วงหน้าและประสานวิทยากรให้ชัดเจน - เพิ่มรอบกิจกรรมหรือขยายจำนวนผู้เข้าร่วม - จัดหาสถานที่ที่รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมได้เหมาะสม	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง
5	โครงการพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษานิติศาสตร์โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดในกระบวนวิชา 177224 และ 177342 ประจำปีการศึกษา 2568	9,750.00 5,500.00	1 ธ.ค. 68 - 15 มี.ค. 69	รายงาน แล้ว	อัญญาอุท ผลภาค	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ กระบวนวิชา 177224 = ร้อยละ 33 / 2.กระบวนวิชา 177342 = ร้อยละ 92 ผลคือ ค่าเฉลี่ยรวม 2 วิชา คือ 62.5% (สำเร็จ 78.13%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 89.06% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcomeโครงการนี้ประสบความสำเร็จในด้านคุณภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงมาก และนักศึกษาส่วนใหญ่รายงานว่า ทักษะการเขียนตอบปัญหาทางกฎหมายของตนพัฒนาขึ้น ซึ่งบรรลุเป้าหมายในทุกกระบวนวิชา (86% ถึง 97.5%) โดยอิงข้อมูลจากผู้ประเมินดังนี้ 1. วิชา 177214 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 58 ตอบแบบสอบถาม = 20 คน 34% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2. วิชา 177102 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 227 คน	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ตอบแบบสอบถาม = 54 คน 24% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3. วิชา 177322 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด = 21 คน ตอบแบบสอบถาม = 8 คน 3% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ปัญหาอุปสรรค: จำนวนนักศึกษาที่ส่งแบบฝึกหัด ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางภาคบังคับในการส่งแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกเขียนตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
6	โครงการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 60 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567-2568	51,200.00 30,985.00	18 - 22 ธ.ค. 68	รายงานแล้ว	อักษฎายุทธ ผลภาค	Output - ร้อยละผู้เข้าร่วม เป้า บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 80% ผลคือ 86.67% (สำเร็จ 100%) - ความพึงพอใจ เป้า 70% ผลคือ มากที่สุด 63.6% / มาก 27.3% (สำเร็จ 100%) - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 180 คน ผลคือ 156 คน (สำเร็จ 86.67%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95.55% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome: ผลประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ได้รับจากผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปและบัณฑิตสามารถปฏิบัติตามแบบระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบ รายงานผล ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจ
7	ถอดบทเรียน Active Learning 2568	1,200.00 1,200.00	23 ธ.ค. 68	รายงานแล้ว	อักษฎายุทธ ผลภาค	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 100% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน เกี่ยวกับ 1.สิ่งสนับสนุน 2.Model Active Learning 3.สัดส่วน 4.องค์ประกอบ ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: สามารถถอด Model การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ชัดเจน โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) และบูรณาการร่วมกับ Flipped Classroom และ Asynchronous Learning อย่างเป็นระบบส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจเชิงลึกและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายกับสถานการณ์จริงได้ดีขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาทักษะสำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม รวมถึงเกิดการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และสามารถขยายผลในระดับคณะได้อย่างยั่งยืน ปัญหาอุปสรรค: 1. ด้านผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนและภาระงานมากเกินไป/ต้องใช้เวลาออกแบบกิจกรรมและสื่อจำนวนมาก ยังขาดความเข้าใจร่วมเรื่องระดับ Active Learning 2. ด้านการบริหารจัดการ: ใช้เวลาในชั้นเรียนมาก คุมเวลาได้ยาก / ขนาดกลุ่มใหญ่ทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่เต็มที่ และไม่ทั่วถึง 3. ด้านผู้เรียน นักศึกษาไม่กล้ามีส่วนร่วม	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						4. ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร : ปัญหา account / software หมดยุ / การใช้ AI หรือ เครื่องมือดิจิทัลยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 5. ด้านสภาพแวดล้อม ห้องเรียนไม่เอื้อต่อ Active Learning คลาสใหญ่ทำให้จัดกิจกรรมยาก แนวทางการแก้ไขปัญหอุปสรรค 1. ด้านผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนและ : ใช้หลัก “Less is more” ลดจำนวนกิจกรรม แต่เพิ่มคุณภาพสร้าง วามเข้าใจร่วมเรื่อง Active Learning ระดับคณะ และพัฒนา Community of Practice (CoP) 2. ด้านการบริหารจัดการ : ลดขนาดกลุ่ม / กำหนดบทบาทในกลุ่มให้ชัดให้ทั่วถึงและวางแผน เวลาในกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 3. ด้านผู้เรียน : สร้างแรงจูงใจ เช่น Gamification / Reward ออกแบบกิจกรรมให้ ทุกคนมีส่วนร่วม 4. ด้านเทคโนโลยี : สนับสนุน Software / AI อย่างต่อเนื่อง 5 ด้านสภาพแวดล้อม : ปรับห้องเรียนเป็น วงกลม / โต๊ะกลุ่ม จัดพื้นที่ให้เอื้อต่อ interaction	
8	โครงการนำนักศึกษาดูงานการดำเนินงานชั้นพนักงานอัยการ ที่เกี่ยวกับสำนวนการกระทำ ความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับ ธนาคารและสถาบันการเงิน	4,460.00 4,460.00	7 ม.ค. 2569	รายงาน แล้ว	อัยกฤษฎา ผลภาค	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมเป้า 46 คน ผลคือ 39 คน (สำเร็จ 84.78%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน ประกอบไปด้วย 1. จำนวนผลงานที่นักศึกษาทดลองฝึก ปฏิบัติ = 80% // 2. คะแนนสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ = 70% ผลคือ 85% (สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 92.39% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome: นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงได้ไปดูสถานที่จริง ทั่วทั้งรับฟังบรรยายจากวิทยากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสำนวนการกระทำ ความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบัน การเงินในระดับชั้นพนักงานอัยการรวมถึงเข้าใจกระบวนการดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการธนาคารและสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	ควรวิเคราะห์ ปัญหาผู้เข้าร่วม ไม่เป็นไปตาม เป้าและวาง แนวทางแก้ไข
9	การศึกษากฎหมายบนพื้นฐาน ของการจัดทำโครงการในวิชา กฎหมายกับสังคม (Project-based Legal Studies in Law and Society)	30,000.00 10,300.00	1 ม.ค. - 31 มี.ค.69	รายงาน แล้ว	กฤษฎณ์พร โสมนวัตร	Output - จำนวนกิจกรรม เป้า 20 กิจกรรม ผลคือ 31 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน ประกอบไปด้วย 1.ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณา และสรุปแนวทางการ ปรับปรุงกิจกรรม) ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ100% บรรลุตัวชี้วัด	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						Outcome: โครงการนี้สามารถนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ภายใต้แนวคิด Active Learning ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนักศึกษาได้ลงมือทำโครงการจริงจำนวนมากและมีการนำเสนอผลงานในลักษณะเวทีวิชาการ ส่งผลให้นักศึกษาเกิด นิติสำนึก (Legal Consciousness) เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย สังคม และ ความยุติธรรมในเชิงลึกมากขึ้น นอกจากนี้โครงการยังสร้าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้านทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายในการออกแบบแนว ทางแก้ไขปัญหาสังคม ได้จริงในหลากหลายมิติ ปัญหาอุปสรรค: 1. การดำเนินโครงการมีความซับซ้อน ใช้เวลาและภาระงานสูงสำหรับนักศึกษาและผู้สอน 2 นักศึกษาบางส่วนยังขาดทักษะในการเชื่อมโยง “ความรู้ทางกฎหมาย” กับ “ปัญหาจริงในสังคม” 3. การเข้าถึงข้อมูล/พื้นที่จริงในบางประเด็นมีข้อจำกัด ทำให้การวิเคราะห์มีลักษณะผิวเผิน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ปรับโครงสร้างรายวิชาและระยะเวลาให้เหมาะสม ลดภาระงานซ้ำซ้อน และวางแผนเป็น ช่วง (Milestone) ชัดเจน 2. เสริมทักษะพื้นฐานก่อนทำโครงการ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา เชิงสังคม การวิจัยภาคสนาม และการออกแบบข้อเสนอเชิงกฎหมาย 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน เพื่อสนับสนุนข้อมูลและพื้นที่เรียนรู้จริง	
10	การใช้เกมส์และของรางวัล กระตุ้นการเรียนการสอนวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความ พิพากษณ์และกฎหมายปกครอง เฉพาะด้าน ประจำภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	2,400.00 2,400.00	1 ม.ค.-31 มี.ค. 69	รายงาน แล้ว	สงกรานต์ ป็องบุญ จันทร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ ครั้งที่ 1 = ร้อยละ 83 / - ครั้งที่ 2 = ร้อยละ 91 / - ครั้งที่ 3 = ร้อยละ 93 (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน ประกอบไปด้วย 1.คะแนนตอบคำถาม Kahoot ของ ผู้เข้าร่วม = มากกว่าร้อยละ 70 ผลคือ 1 รายงาน คะแนนตอบคำถาม Kahoot ของ ผู้เข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานทั้งหมด ร้อยละ 70.23 (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcomeโครงการส่งผลให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง กับตัวชี้วัดที่บรรลุเกินร้อยละ 80 อีกทั้งนักศึกษามีความสามารถในการตอบคำถามได้ดีขึ้น เห็นได้จากแนวโน้มคะแนนที่สูงขึ้น และสามารถลดข้อผิดพลาดในการตอบคำถาม/เขียน ข้อสอบได้ ส่งผลให้มีโอกาสทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น จาก การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด พบว่าโครงการประสบความสำเร็จในระดับดีมาก โดยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนดังนี้: เชิงปริมาณ (จำนวนผู้เข้าร่วม): บรรลุเป้าหมายตั้งแต่วันแรก โดยมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 120 คน (ครั้งที่ 1 = 83%, ครั้งที่ 2 = 91%, และครั้งที่ 3 = 93%) แสดงให้เห็นว่าการใช้เกมส์และของรางวัลสามารถดึงดูดให้	ดำเนินการ แก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						นักศึกษาเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชิงคุณภาพ (ประสิทธิภาพการเรียนรู้): คะแนน Kahoot สะท้อนถึงความเข้าใจเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในครั้งที่ 1 และ 2 จะยังไม่ถึงเกณฑ์ (60% และ 61%) แต่ใน ครั้งที่ 3 คะแนนพุ่งสูงถึงร้อยละ 89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ แสดงว่านักศึกษา มีความตื่นตัวและสามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญในเนื้อหากฎหมายได้ จริง บรรยากาศและการมีส่วนร่วม: การที่ตัวเลขผู้เข้าร่วมและคะแนนสอบสูงขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ลดความประหม่าในการตอบคำถาม และสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมตัวสอบ ปัญหาอุปสรรค: 1. คะแนน Kahoot ในช่วงแรกยังไม่ถึงเป้าหมาย (60-61%) แสดงว่านักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจเนื้อหา 2. นักศึกษาบางคนไม่กล้ามีส่วนร่วม หรือไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบเกม 3. ข้อจำกัดด้านเวลาในชั้นเรียน อาจทำให้การใช้กิจกรรมเกมไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ปรับระดับคำถามให้เหมาะสม (เริ่มจากง่ายไปยาก) เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเพิ่มความท้าทาย 2. จัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อลดความกังวลของนักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออก 3. วางแผนเวลาให้เหมาะสม อาจใช้เกมในช่วงท้ายบทเรียนหรือเป็นการทบทวนก่อนสอบ	
11	การประกวดผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค์และการนำเสนอแผนธุรกิจและบทวิเคราะห์ด้วยข้อปฏิบัติในทางกฎหมายองค์กรทางธุรกิจ	6,600.00 6,600.00	12 -30 ม.ค. 69	รายงาน แล้ว	ณัฐพงศ์ สุวรรณ อินทร์	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 95.83% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน ประกอบไปด้วย 1.จำนวนสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบของ Video Clip (รายทีม) ที่สะท้อนถึง ก) ความสามารถในการปรับใช้หลักกฎหมายในทางปฏิบัติ และ ข) ทักษะและองค์ความรู้ทางธุรกิจของผู้เรียน = มากกว่าร้อยละ 80 ผลคือ 1 รายงานประกอบไปด้วย 1.จำนวนสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบของ Video Clip (รายทีม) ที่สะท้อนถึง ก) ความสามารถในการปรับใช้หลักกฎหมายในทางปฏิบัติ และ ข) ทักษะและองค์ความรู้ทางธุรกิจของผู้เรียน = ร้อยละ 95.83 (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: จากผลการดำเนินโครงการ พบว่าโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในอัตราสูง (23 จาก 24 ทีม คิดเป็น 95.83%)สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและความสำเร็จในการกระตุ้นการเรียนรู้เชิงรุก ผลงานที่จัดทำในรูปแบบ VideoClipแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางกฎหมายเข้าด้วยกันได้อย่างมีความเชื่อมโยงและเป็นระบบโดยคะแนนในทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และไม่มีทีมใดได้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานภาพรวมจึงสะท้อนว่าโครงการช่วยพัฒนา	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ทั้งองค์ความรู้ทางธุรกิจความสามารถในการประยุกต์ใช้กฎหมายองค์กรทางธุรกิจในทางปฏิบัติ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารนำเสนออย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายธุรกิจในอนาคต ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ปัญหาอุปสรรค: ในด้านปัญหา พบว่า การทำโครงการในรูปแบบบูรณาการทั้ง Business Plan และ Legal Compliance ต้องใช้เวลาและการประสานงานภายในที่มีค่อนข้างมากบางทีมอาจเผชิญความท้าทายในการแบ่งบทบาทหน้าที่หรือบริหารเวลาให้เหมาะสม นอกจากนี้ ความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจของนักศึกษากฎหมาย อาจทำให้คุณภาพบางองค์ประกอบยังไม่ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ควรกำหนดช่วงเวลาเตรียมงานที่ชัดเจนมากขึ้น และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ นักศึกษาจะได้วางแผนงานได้อย่างชัดเจน // ในส่วนของการผลิตสื่อ อาจจัดอบรมเทคนิคการทำ Video Presentation เบื้องต้น หรือเปิดทางเลือกให้ใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายภายใต้เกณฑ์เดียวกันเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดด้านเทคนิคลดคุณภาพทางวิชาการ	
12	โครงการออกพื้นที่ศึกษาหมู่บ้านแม่ทา ตำบลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในกระบวนการวิชากฎหมายกับสิ่งแวดล้อม (178351) ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	40,660.00 38,720.00	9 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 46 คน ผลคือ 41 คน (สำเร็จ 89.13%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (บทความความรู้ที่ได้รับการออกพื้นที่ศึกษาของนักศึกษาครบตามจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 46 ฉบับ และผลประเมินคุณภาพรายงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดี จำนวน 80% ขึ้นไป) ผลคือ 41 ฉบับ ผลประเมิน 90% (สำเร็จ 94.56%) ร้อยละความสำเร็จคือ 91.85% ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม	ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้า และวางแผนแนวทางแก้ไข
13	ศึกษาดูงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้คนย้ายถิ่นข้ามแดน ผ่านมุมมองของผู้บังคับใช้กฎหมาย	2,500.00 1,500.00	11 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	ดร.ณิ ไพศาลพานิชย์กุล	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 32 คน ผลคือ 29 คน (สำเร็จ 90.63%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (จำนวนรายงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้กรอบ AAR (After Action Research) 32 ฉบับ) ผลคือ 29 คน (สำเร็จ 90.63%) ร้อยละความสำเร็จคือ 90.63% ไม่บรรลุตัวชี้วัด Outcome: นักศึกษาได้เรียนรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินานาชาติมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานการเรียนรู้ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้ มีความเข้าใจต่อความสำเร็จและข้อท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง	ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้า และวางแผนแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา การดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
14	โครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด	6,560.00 4,609.10	4 - 13 ก.พ. 69	รายงาน แล้ว	อัชฎายุทธ ผลภาค	Output: จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (ข้อมูลช่องทางการติดต่อคุณครูแนะแนวและสรุปข้อมูลความต้องการความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ของครูแนะแนว) ผลคือ 1 รายงาน ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: คณะนิติศาสตร์สามารถรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะจากครูแนะแนว เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาให้ตรงจุด	ไม่มี
15	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	6,110.00 6,110.00	6 มี.ค. 69	รายงาน แล้ว	อัชฎายุทธ ผลภาค	Output: จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนักศึกษาครบตามจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 18 ฉบับ และผลประเมินคุณภาพรายงานอยู่ในระดับดี 80 % ขึ้นไป) ผลคือ 1 รายงานผลประเมินรายงานความรู้หลังจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนักศึกษายู่ในระดับดี 90% ขึ้นไป และนักศึกษาได้ผลลำดับชั้นระดับ A ดีเยี่ยมB+ ดีมาก B ดี มากกว่า 50% (นักศึกษาทั้งหมด 18 คน ได้เกรด A 7คน ได้เกรด B+ 1 คน ได้เกรด B 3 คน) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานจริงจากหน่วยงานของราชการเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยอาศัยหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน การตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติด การตรวจทางสารพันธุกรรม การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือ การทะเบียนประวัติอาชญากร	ไม่มี
16	กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายหน่วยงานราชการกระบวนการยุติธรรม ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	36,000.00 36,000.00	10- 11 มี.ค. 69	รายงาน แล้ว	อัชฎายุทธ ผลภาค	Output: จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนักศึกษาครบตามจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 77 ฉบับ และผลประเมินคุณภาพรายงานอยู่ในระดับดี 80 % ขึ้นไป) ผลคือ ผลประเมินรายงานความรู้หลังจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของนักศึกษายู่ในระดับดี 90% ขึ้นไป และนักศึกษาได้ผลลำดับชั้นระดับ A ดีเยี่ยมB+ ดีมาก B ดี มากกว่า 50% (นักศึกษาทั้งหมด 80 คน ได้เกรด A 22คน ได้เกรด B+ 14 คน ได้เกรด B 10 คน) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็ก การควบคุมและ แก้ไขเด็กกระทำผิดด้วยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัวในหน่วยงานราชการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สถานพินิจฯ ส่วนเรือนจำกลางเชียงใหม่ในวันที่เข้าศึกษาดูงานเกิดเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยต่อนักศึกษา จึงไม่ได้เข้าศึกษาดูงาน	ไม่มี

- งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา:โครงการทั้งหมด 12 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 5 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 7 โครงการ รายงานผล 3 โครงการ คิดเป็น 42.86% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 68.75%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	LAW CMU go global	80,000.00 80,000.00	17 ส.ค. – 30 พ.ย. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	กฤษฎิ์พร โสมณวัตร	Output - จำนวนทุนการศึกษา เป้า 50% - ความพึงพอใจ เป้า 70% - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน ประกอบด้วยการวัดผลด้านความเป็นพลเมือง และนิติสำนึก ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น : First Aid for Body & Mind	13,600.00 10,756.00	1 ต.ค. 68	รายงานแล้ว	มณีนันดร สอนทุ่ง	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 76.36% (สำเร็จ 95.45%) - ความพึงพอใจ เป้า 80% ผลคือ 100% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม) ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองและเพื่อนนัก ศึกษาได้เกิดเครือข่าย นักศึกษาที่สามารถดูแลและให้การช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งลดการเจ็บป่วยรุนแรงระหว่างนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	ไม่มี
3	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์(ขึ้นดอย) ประจำปี 2568	50,000.00 11,080.00	22 พ.ย. 68	รายงานแล้ว	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 400คน ผลคือ 50 คน (สำเร็จ 12.5%) - ความพึงพอใจ เป้า นักศึกษาได้รับแนวทางอาชีพที่กว้างขึ้น จากการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า ผลคือ ไม่ได้ประเมิน ร้อยละความสำเร็จคือ 6.25% ไม่บรรลุตัวชี้วัด Outcome: สำหรับปีนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนการจัดงาน CMU LAW NIGHT 2025ของสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ซึ่งตั้งใจจะจัดขึ้นในช่วงเย็น หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อไว้อาลัยเนื่องในวาระการ สวรรคตของพระ พณปิหลวงจึงจำเป็นต้องปรับลดกิจกรรมใน ส่วนที่มีลักษณะสังสรรค์หรืองานรื่นเริงออก เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศภาครัฐ และคงเหลือเฉพาะกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่เหมาะสม	ควรประเมิน ความพึง พอใจ ผู้เข้าร่วม และวางแผน ทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ปัญหาอุปสรรค: เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อไว้อาลัยเนื่องในวาระการสวรรคตของพระพันปีหลวง จึงทำให้จำนวนศิษย์เก่าที่จะเข้าร่วมงานลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมในช่วงเย็นออกไป และเป็นผลทำให้ศิษย์เก่าไม่มาร่วมงานและทำให้ศิษย์เก่ามาเดินขึ้นดอย น้อยกว่าที่ลงทะเบียนไว้	
4	จัดสรรทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์	985,000.00 151,250.00	27 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนทุนการศึกษา เป้า 150ทุน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
5	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักกฎหมายยุคใหม่ (Next-Gen Legal Competency) ผ่านการแข่งขันและกิจกรรมสัมมนาประชุมวิชาการ	100,000.00 38,874.00	10 พ.ย. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	กฤษฎ์พร โสภณวัตร	Output - จำนวนกิจกรรมที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน/สัมมนา/ประชุม เป้า อย่างน้อย 3 กิจกรรม - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (สรุปผลการถอดบทเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยวัดร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีระดับทักษะเพิ่มขึ้นจากแบบประเมินทักษะก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรม (วัดทักษะที่ระบุ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์, การทำงานเป็นทีม) และสรุปชุดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ชุดองค์ความรู้)	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
6	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษา	20,000.00 9,795.00	3 พ.ย. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	กฤษฎ์พร โสภณวัตร	Output - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 รายงาน(สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ: ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน ไม่น้อยกว่า 80%)	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
7	จัดทำสื่อสมัยใหม่ ปีที่ 4	20,000.00 1,760.00	6 ต.ค. 68 -31 ส.ค. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนวีดิทัศน์ที่เผยแพร่ เป้า 5 ชิ้น	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
8	โครงการเลือกตั้งฯ(นิติธิปไตย)	3,000.00 890.00	3 ธ.ค. 68 - 30 ม.ค. 69	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 70 % ของจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2569 ครั้งที่ 60	35,000.00 25,931.00	19 ม.ค. – 23 ม.ค. 69	ยังไม่ได้ รายงาน	ภควัต พรหมชาติ	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิต ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	SO-U-L GOOD (SOCIAL GOOD - UNIVERSITY GOOD - LAWYER GOOD) : นิติสำนึกเพื่อสังคม	100,000.00 13,802.75	17 ธ.ค. 68- 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	กฤษฎ์พร โสภณวัตร	Output - จำนวนกิจกรรม เป้า 9 - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปโครงการ จำนวน 9 โครงการ และสรุปแนวทางการปรับปรุงโครงการ	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
11	นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสถูกรพีภาคเหนือ ประจำปี การศึกษา 2568	154,340.00 139,951.00	30 ม.ค. -1 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	กฤษณ์พร โสสมณวัตร	Output - ความพึงพอใจ เป้า 80% ผลคือ 73.33% (สำเร็จ 91.66%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน (สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยวัดผลตาม วัตถุประสงค์การเข้าร่วม) ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome นักกีฬาได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์ฝึกความอดทนและน้ำใจนัก กีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานของ ความยุติธรรม ตลอดทั้งเกิดมิตรภาพใหม่ระหว่างเพื่อนต่างสถาบันส่งผลให้นักศึกษามี เครือข่ายเพื่อนร่วมวิชาชีพข้ามสถาบัน	ไม่มี
12	Last Lecture, First Step: ปัจฉิมนิเทศ 2568 ก้าวแรกสู่โลกความจริง	51,900.00 50,798.00	31 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ รายงาน	กฤษณ์พร โสสมณวัตร	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 80% - ความพึงพอใจ เป้า 80% - จำนวนรูปเล่มรายงาน 1 รายงาน(สรุปผลการดำเนินงาน และการวัดผลตาม วัตถุประสงค์)) ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

●งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โครงการทั้งหมด 10 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 2 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 8 โครงการ มีการรายงานผล 6 โครงการ ร้อยละการ
รายงานผลคือ 75% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 96.06%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน	96,200.00 59,535.01	24 - 27 ต.ค. 68	ยังไม่ได้ รายงาน	วาทีศ โสทธิ พันธุ์	Output - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 1 คน - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 เล่ม ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการประเมินผลกระทบทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SIA & SROI) เพื่อการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์	17,750.00 17,750.00	20 ต.ค. 68	รายงานแล้ว	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 เล่ม(รายงานผลการจัดทำ impact pathway จำนวน 6 โครงการ) ผลคือ 1เล่ม 4 โครงการ(สำเร็จ 66.67%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 80% สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 20 คน ผลคือ 20 คน(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 88.88% บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ รายงานโครงการ Outcome มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน และมีการทำแผนที่ผลกระทบ 4 โครงการ	ควรวิเคราะห์ สาเหตุของการ ไม่ได้รายงาน โครงการตาม เป้าและวาง แนวทางแก้ไข
3	เงินรางวัลการสนับสนุนการนำเสนอวิชาการ / ดีพิมพ์บทความวิชาการ	300,000.00 49,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่มีถึง กำหนดการ รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ เป้า 12 เรื่อง - จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เป้า 3 เรื่อง	ยังไม่มีถึง กำหนดการ รายงาน
4	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนปิ่นสื รอยแยลส์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	3,000.00 2,960.00	22 ต.ค.68- 28 ม.ค. 69	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม เป้า 40 คน ผลคือ 103 คน(สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 40 คน ผลคือ 40 คน(สำเร็จ 100%) - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า80% ผลคือ 94.4% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome สรุปผลการประเมินโครงการอบรมจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 106 คน ในช่วงปลายปี 2568พบว่าโครงการประสบความสำเร็จในระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 4.80 จาก 5 คะแนน จุดเด่นที่สำคัญคือ ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติซึ่งผู้เข้าอบรมประเมินว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด(4.77)นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังมีความเข้าใจเนื้อหาและมีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ต่อให้ผู้อื่นได้ในระดับสูงแม้ว่าด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะได้คะแนนน้อยที่สุด (4.53) ซึ่งเป็นจุดที่ควรปรับปรุงในอนาคตแต่ในภาพรวมโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบที่มีประสิทธิผลด้านการเรียนรู้สูงและบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในมิติคุณภาพการสอนและผลลัพธ์การใช้งานจริง ปัญหา/อุปสรรค: ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการอบรมโดยจากผลการประเมินพบว่าหัวข้อสถานที่เหมาะสมได้คะแนนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ โดยมีประเด็นเรื่องความสะดวกสบายของสถานที่และอุปกรณ์สนับสนุนที่ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข: การปรับปรุงและคัดเลือกสถานที่จัดอบรม โดยควรพิจารณาเลือกสถานที่ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นพร้อมทั้งตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องอบรมรวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการทำกิจกรรม	
5	โครงการ Baylor Law School Academic Visiting program 2026	23,500.00 11,770.90	26 - 31 ม.ค. 69	รายงานแล้ว	วาติศ โสทธิพันธุ์	Output - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม เป้า 10 คน ผลคือ 5 คน(สำเร็จ 50%) - จำนวนกิจกรรม เป้า 1 กิจกรรม (กิจกรรมลงพื้นที่กับอาจารย์เพื่อศึกษาประเด็นกฎหมาย) ผลคือ 1 กิจกรรม(สำเร็จ 100%) - จำนวนกิจกรรม เป้า 2 กิจกรรม(บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มช.) ผลคือ 2กิจกรรม (สำเร็จ 100%) - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 40 คน ผลคือ 141 คน(สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ เป้า 4 คน ผลคือ 3 คน(สำเร็จ 75%) - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม เป้า 5 คน ผลคือ 6 คน(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 87.5% บรรลุตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้าร่วม Outcome: การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกำหนดการ โดยภาพรวม บรรลุตัวชี้วัดหลักของโครงการ โดยเฉพาะในส่วนของถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายดีเยี่ยมและสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ปัญหา/อุปสรรค 1. สภาพอากาศแปรปรวน ณ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ทำให้วิทยากร 1 ท่านไม่สามารถเดินทางได้ 2. เหตุขัดข้องทางเทคนิคและข้อจำกัดด้านบุคลากร แนวทางแก้ไข 1. ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online Lecture) 2. ควรมีการเตรียมแผนสำรอง สำหรับกิจกรรมลงพื้นที่ในกรณีที่วิทยากรหลักไม่สามารถเข้าร่วมได้	
6	โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและผลงานทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2569	230,000.00 54,000.00	12 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน เป้า 3 คน - จำนวนเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการที่ได้รับทุนสนับสนุน เป้า 1 คน	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
7	โครงการพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และการแข่งขันการ ประพนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 7 (ระดับภาคเหนือ)	14,100.00 3,570.00	3 -4 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	วาทิศ โสทธิ พันธุ์	Output - จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ เป้า 1 ฉบับ (การต่ออายุ MoU ภายในประเทศ) ผล คือ 1 ฉบับ (สำเร็จ 100%) - จำนวนกิจกรรม เป้า 1 กิจกรรมการแข่งขันการประพนอมข้อพิพาท เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 7 ผลคือ 1 กิจกรรม (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยสามารถ ถบรรลุดูวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือทาง วิชาการอย่าง ต่อเนื่องและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้แก่ นักศึกษากฎหมายในพื้นที่ภาคเหนือผ่านการจัดแข่งขันการประพนอม ข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ ปัญหา/อุปสรรค 1. ด้านโลตัสอุปกรณ์และการจัดการอาคารสถานที่จากการตรวจสอบ สภาพการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องศาลจำลองพบข้อขัด ข้อในส่วน ของระบบกระจายเสียงโดยเฉพาะอุปกรณ์ไมโครโฟนไร้สายที่มีความ ขัดข้องด้านสัญญาณและเกิดเสียงรบกวนในระหว่างพิธีปิดงานส่งผล ให้การสื่อสารภายในห้องขาดความต่อเนื่อง 2. พบประเด็นการประสานงานด้านจำนวนห้องที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมีการแจ้งขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมจำนวน 2 ห้องจากแผนเดิมที่กำหนด ไว้ 3 ห้อง ในระยะเวลากระชั้นชิด (1วันก่อนเริ่มงาน)	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ส่งผลให้ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องดำเนินการจัดสรรและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้ แนวทางแก้ไข 1.ดำเนินการแจ้งประสานงานไปยังหน่วยงานอาคารและสถานที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงระบบดังกล่าวแล้ว 2. ในอนาคตควรมีการกำหนดระยะเวลาการยืนยันจำนวนพื้นที่ใช้สอยให้ชัดเจนล่วงหน้าเพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	
8	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	5,000.00 4,697.00	17 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	สุราสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 87.8% (สำเร็จ 100%) - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เป้า 60% ผลคือ 87.2% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรายงาน เป้า 1 รายงาน (ประเมินระดับความรู้หรือทักษะด้านการปฏิบัติงานทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอาสาสมัคร) ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: จากผลการประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมีระดับความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังการอบรมในทั้งสองหัวข้อ “การฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชน” และ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” โดยค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม สะท้อนให้เห็นว่าโครงการสามารถพัฒนาความรู้และทักษะทางกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลการประเมินด้านการจัดการอบรมและความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา, วิธีการถ่ายทอดและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงซึ่งบ่งชี้ว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและส่งเสริมศักยภาพของผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี ปัญหา/อุปสรรค: เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนจักรคำคณาทรมีจำนวนมากกว่าที่โครงการได้กำหนดไว้ในแผนงานเดิม จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 40 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 586 คน	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในหลายด้าน อาทิ ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการ จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม การให้ความรู้ทางกฎหมายตลอดจนการ ดำเนินการตอบแบบสอบถาม แนวทางแก้ไข: การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและจัดกิจกรรมเป็น รอบตามจำนวนที่เหมาะสมหรืออาจประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อ เพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลา ถ่ายทอด ความรู้ทางกฎหมายดำเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มและเก็บ แบบสอบถามได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
9	เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคลากรของ สวพส. และ ประชาชนบนพื้นที่สูง	10,400.00 7,783.00	11 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	สุราสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 84% (สำเร็จ 100%) - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เป้า 60% ผลคือ 85.4% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรายงาน เป้า 1 รายงาน(ประเมินระดับความรู้หรือทักษะ ด้านการปฏิบัติงานทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ของนักศึกษาอาสาสมัครรายงานประเมินระดับความรู้หรือทักษะด้าน การปฏิบัติงานทางกฎหมายเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ของ นักศึกษาอาสาสมัคร) ผลคือ 1 รายงาน (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: จากผลการประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมมี ระดับความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังการอบรมใน ทั้งสองหัวข้อ คือ “หนี้สินใกล้ตัวและผลทางกฎหมาย” และ “สิทธิและ หน้าที่ของผู้ค้าประกัน” โดยค่าเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อน การอบรมสะท้อนให้เห็นว่าโครงการสามารถพัฒนาความรู้และทักษะ ทางกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้อย่างมีประ สิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการประเมินด้านการจัดการอบรมและความ พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วม การอบรมมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา วิธีการถ่ายทอดและการนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงซึ่งบ่งชี้ว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี ปัญหา/อุปสรรค: สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการนัดหมาย และเตรียมการทำให้นักศึกษาใช้เวลาค่อนข้างจำกัดในการพัฒนา	ดำเนินการ แก้ไขตามแนว ทางการ ปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะการ รายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						เนื้อหากิจกรรมให้ มีความหลากหลายทั้งที่เดิมมีแผนจะนำเสนอผ่านรูปแบบการแสดงผลแบบทบทวนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้เชิงกฎหมาย แนวทางแก้ไข: เพิ่มการวางระบบนัดหมายที่มีแบบแผน เช่น เสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานว่าการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง นักศึกษาต้องการระยะเวลาเตรียมการอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ หรือนัดหมายวาระการประชุมเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการทำงานล่วงหน้าและผลิตผลงานต่าง ๆ ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
10	จัดซื้อสื่อโปสเตอร์ให้นักศึกษาอาสาสมัคร ชั้นปีที่ 3 ของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	13,750.00 10,655.00	23 ก.พ. - 23 มี.ค. 69	ยังไม่ได้ รายงาน	สุธาสินี สุภา	Output ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

- ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย: โครงการทั้งหมด 13 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 2 โครงการ สรุปร้องเรียน 10 โครงการ มีการรายงานผล 10 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100% ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 77.17%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	รู้ทันโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า	ไม่ใช้ งบประมาณ	7 - 15 ต.ค. 68	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ยืนยง	Output - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เป้า 50% ผลคือ 0% (สำเร็จ 0%) - จำนวนการเผยแพร่ความรู้ เป้า 2 ครั้ง ผลคือ 2 ครั้ง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 50% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุการวัดความรู้จากการอบรม Outcome 1. โครงการได้เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 2. ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบกฎหมายที่เข้มงวดของประเทศไทยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงข้อจำกัดด้านการนำเข้าและการครอบครอง ปัญหาและอุปสรรค: กิจกรรมวันที่ 15 ต.ค. 68 เดิมกำหนดเป็นรูปแบบ Hybrid แต่เนื่องจากมีพายุฝนทำให้หัวหน้าโครงการตัดสินใจเปลี่ยนเป็น Online 100% ทำให้ไม่มียอดผู้เข้าร่วมแบบ Onsite แนวทางการแก้ไขปัญหา: เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก Hybrid เป็น Online 100% เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพอากาศและให้โครงการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์	ควรมีการประเมินความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และปรับปรุงตามแนวทางแก้ไขปัญหา
2	โครงการจ้างบุคลากรงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	30,000.00 30,000.00	1 -30 พ.ย. 68	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output: จำนวนเรื่องที่ให้บริการปรึกษาทางกฎหมาย เป้า 10 เรื่อง ผลคือ 29 เรื่อง (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome: โครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้คลินิกกฎหมายยังคงดำเนินงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการทางกฎหมายและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ไม่มี
3	คลินิกกฎหมายใส่ใจแก้หนี้	150,000.00 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	17 พ.ย. 68- 31 พ.ค. 69	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 80 คน ผลคือ 100คน (สำเร็จ100%) - จำนวนเรื่องที่ให้บริการปรึกษาทางกฎหมาย เป้า ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง ผลคือ 18 เรื่อง (สำเร็จ 60%) - จำนวนกิจกรรม 4 กิจกรรม ผลคือ 5 กิจกรรม (สำเร็จ100%) - ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เป้า ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ผลคือ ไม่มีการประเมิน (สำเร็จ0%) ร้อยละความสำเร็จคือ 65% บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด	ดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการปรับปรุง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						Outcome:โครงการสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนต่อบริการทางกฎหมายที่เข้าถึงได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายต่ำ และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสัญญาที่ยืมการถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรม ขั้นตอนเมื่อถูกฟ้องร้อง และสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา นอกจากนี้ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชาชนจำนวนมากยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงคำปรึกษาทางกฎหมายทั้งในด้านค่าใช้จ่าย ความไม่รู้ช่องทางติดต่อ และความกังวลต่อขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อนจากผลการดำเนินงานทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในหลายมิติ กล่าวคือสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งในเชิงการให้คำปรึกษาเฉพาะราย และการให้ความรู้เชิงป้องกันผ่านกิจกรรมอบรมและการสำรวจข้อมูล นอกจากนี้ โครงการยังช่วยให้เห็นภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านภาระหนี้ ความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย และข้อจำกัดในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลจากรายงานยังแสดงให้เห็นว่า ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่การมีหนี้สินแต่รวมถึงการขาดความรู้ในการอ่านและทำความเข้าใจสัญญา การไม่ทราบขั้นตอนทางคดีและการไม่รู้แหล่งพึ่งพิงเมื่อเกิดปัญหาดังนั้น บทบาทของโครงการจึงมีได้จำกัดอยู่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถป้องกันความเสี่ยงในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ปัญหา/อุปสรรค 1. ข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านหนี้สินโดยประชาชนบางส่วนอาจมีความกังวลหรือความไม่สะดวกใจในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะหนี้สินของตนเองส่งผลให้จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษาทางกฎหมายในเชิงคดีความยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2. ภาวะขาดความรู้พื้นฐานและความกังวลต่อกระบวนการทางกฎหมาย โดยประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเงื่อนไขสัญญาที่ลงนาม สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา และขั้นตอนการดำเนินคดีเมื่อถูกฟ้องร้อง ประกอบกับมีความกังวลต่อความซับซ้อนของขั้นตอนการเตรียมเอกสารรวมถึงมีทัศนคติว่าปัญหาของตนเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินกว่าจะขอรับคำปรึกษ แนวทางแก้ไข 1. การให้ความรู้และลดความซับซ้อนของกระบวนการยุติธรรม เช่น จัดทำสื่อการเรียนรู้กฎหมายที่เข้าใจง่าย"เช่น อินโฟกราฟิกหรือวิดีโอสั้นเพื่ออธิบายสิทธิหน้าที่ลูกหนี้และขั้นตอนการถูกฟ้องร้องให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและไม่น่ากลัว,จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อปรับทัศนคติให้ประชาชนเห็นความสำคัญ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
						2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรักษาความลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่น เช่น จัดตั้งพื้นที่ให้คำปรึกษาที่เป็นส่วนตัวหรือการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่มี การระบุตัวตนในเบื้องต้นเพื่อลดความกังวลในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน, ประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการรักษาความลับข้อมูล	
4	ชวนทำความเข้าใจประเด็นคน ชาติพันธุ์ ผ่าน Talk to Transform Game	1,000.00	14 พ.ย. 68	ยกเลิก	ดรุณี ไพศาล พาณิชย์กุล	ยกเลิก	ยกเลิก
5	อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกลไก การส่งต่อระดับชาติและการบูร ณาการการคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์และแรงงาน ข้ามชาติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	9 ธ.ค. 68	รายงานแล้ว	ดรุณี ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ 88% (สำเร็จ100%) - ความรู้ที่รับรู้จากการอบรม เป้า50% ผลคือ ไม่มีการวัดผล(สำเร็จ 0%) ร้อยละความสำเร็จคือ 50% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัว ไม่บรรลุการวัดความรู้ที่รับรู้จากการ อบรม Outcome 1. เจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานหลักในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน14ราย มีความรู้และความ เข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการระบุผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการส่งต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม 2. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกการส่งต่อ ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ควรมีการประเมิน ความรู้ที่ได้รับจาก การอบรม
6	เสวนาวิชาการใน หัวข้อ เวิร์ค ไลฟ์ บาลานซ์ หรือ เวิร์ค (ไร้) บาลานซ์ ? - การส่งเสริมสมดุล ระหว่างการใช้ชีวิตและการ ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	12 ม.ค. 69	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ยืนยง	Output - ความรู้ที่รับรู้จากการอบรม เป้า 50% ผลคือ ไม่มีการวัดผล (สำเร็จ 0%) - จำนวนผู้เข้าร่วม เป้า 20 คน ผลคือ 10 คน (สำเร็จ50%) ร้อยละความสำเร็จคือ 25% ไม่บรรลุตัวชี้วัด Outcome:ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการส่งเสริมสมดุล ระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา	ควรมีการประเมิน ความรู้ที่ได้รับจาก การอบรม
7	โครงการอบรมการให้คำปรึกษา ทางกฎหมาย ประจำปี การศึกษา 2568 ภาคเรียนที่ 2	11,700.00 9,519.00	19 - 26 พ.ย. 68	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม เป้า 30 คน ผลคือ 27 คน(สำเร็จ 90%) - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้า 80% ผลคือ 94%(สำเร็จ100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 95% บรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome:โครงการอบรมนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง สามารถพัฒนาทักษะผู้ เข้าอบรมได้อย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ควรดำเนินการ ต่อเนื่องพร้อมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	ควรวิเคราะห์หา สาเหตุผู้เข้าร่วมไม่ เป็นไปตามเป้าและ วางแผนทางแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
8	โครงการร่วมจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Providing Legal Support Services for Juvenile Clients”	10,840.00 10,000.00	29- 30 พ.ย. 68	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 91.7% (สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 เล่ม (รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) ผลคือ 1 เล่ม(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome:ผู้เข้าร่วมประทับใจคุณภาพวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเข้าถึงง่าย บรรยายภาคการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาช่วยเพิ่มความกล้าในการสื่อสาร กิจกรรม Role Play และ FileNotes เป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรม	ไม่มี
9	โครงการร่วมจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Future Lawyer Skills Course”	20,000.00 20,000.00	15 - 18 ธ.ค. 68	รายงานแล้ว	สุธาสินี สุภา	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 85.8%(สำเร็จ 100%) - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 1 เล่ม (รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) ผลคือ 1 เล่ม(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome:ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมและยินดีแนะนำเพื่อนเข้าร่วมในระดับเดียวกัน คือ 4.56/5.00 (ร้อยละ66.7 ให้คะแนนสูงสุด) สะท้อนความสำเร็จของโครงการในภาพรวมผู้เข้าร่วมกล่าวถึงการจำลองการ ให้คำปรึกษาเด็กและการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองกับนักศึกษาชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนปกตินอกจากนี้ยังชื่นชมบรรยากาศที่เป็นกันเองของวิทยากรที่ส่งเสริมให้กล้าพูดกล้าถาม	ไม่มี
10	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการสร้างผลกระทบทางสังคม (SROI)	300,000.0 100,000.0	1 ม.ค.-30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยีนยง	Output -ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เป้า 900,000 บาท - จำนวนหน่วยงาน/ชุมชน/กลุ่มงานที่ได้รับความช่วยเหลือ เป้า 3 หน่วยงาน - จำนวนโครงการย่อย เป้า 3 โครงการย่อย	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน
11	เสวนาสาธารณะ เรื่อง การเลือกตั้งและประชามติรัฐธรรมนูญ 8 กุมภาพันธ์ 2569กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย	12,400.00 11,500.00	30 ม.ค. 69	รายงานแล้ว	สงกรานต์ ป่องบุญ จันทร์	Output - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 96.8%(สำเร็จ 100%) - จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เป้า 30 คน ผลคือ18 คน (สำเร็จ 60%) - ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม เป้า 80% ผลคือ 87.5%(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 86.67% บรรลุตัวชี้วัด 2 ตัว ไม่บรรลุตัวชี้วัดผู้เข้าร่วม Outcome: ผู้เข้าร่วมทุกคนแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้อีก สะท้อนความต้องการพื้นที่สาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายการเมืองที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) ควรขยายพื้นที่จัดงานเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากขึ้น (2) กำหนดตารางจัดเสวนาสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ทุกภาคการศึกษา เพื่อให้เป็นเวทีถาวรสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกฎหมายและการเมืองของสังคม	ควรวิเคราะห์หาสาเหตุผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเป้าและวางแผนแนวทางแก้ไข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ /ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ การรายงานผล	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
12	เสวนาวิชาการใน หัวข้อ เลือกตั้งไม่ทุจริต ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ ขายเสียง	ไม่ใช้ งบประมาณ	2 ก.พ. 69	รายงานแล้ว	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output:จำนวนการเผยแพร่ความรู้ เป้า 1 ครั้งผลคือ 1 ครั้ง(สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome:ได้มีการเผยแพร่หลักการและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและการห้ามซื้อสิทธิ ขายเสียงให้แก่ผู้ที่สนใจ ปัญหา/อุปสรรค:มีผู้เข้าร่วมรับฟังออนไลน์ในเวลาที่ถ่ายทอดเพียง 3 ราย แนวทางแก้ไข 1. กำหนดหัวข้อและเนื้อหาที่น่าสนใจ และประชาสัมพันธ์เป็นระยะ 2. ติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเน้นย้ำถึงวัน เวลา ในการเข้าฟัง	ดำเนินการแก้ไขตาม แนวทางการ ปรับปรุง
13	โครงการประเมินผลกระทบและ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ สังคม สำหรับโครงการบริการ วิชาการ	80,000.00	16 ก.พ. -31 ส.ค. 69	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ปิติเทพ อยู่ ยืนยง	Output จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 4 รายงานการประเมินผลการประเมินผลกระทบ ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) เป้า 25 ล้านบาท (คิดจากมูลค่า 3 เท่าจากงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 3 โครงการ + มูลค่า 6 เท่า จาก งบประมาณโครงการอบรมกฎหมายปกครอง)	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน

- ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย: โครงการทั้งหมด 4 โครงการ ยังไม่ถึงกำหนดรายงาน 3 โครงการ สรุปร้องรายงานผล 1 โครงการ มีการรายงานผลโครงการ 1 โครงการ ร้อยละการรายงานผลคือ 100%
ร้อยละความสำเร็จภาพรวม คือ 100%

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการประเมินผลงานวิชาการ (รายงานวิจัย/บทความ/ตำรา)	30,000.00 23,500.00	28 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนตำรา/หนังสือ เป้า 1 เล่ม - จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ เป้า 18 เรื่อง	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน
2	เสวนาวิชาการ “ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม และคุ้มครองแรงงานอิสระ คุ้มครอง ไรเดอร์จริงหรือ?	2,000.00 2,000.00	8 ต.ค. 68	รายงานแล้ว	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เป้า 80% ผลคือ 86% (สำเร็จ 100%) ร้อยละความสำเร็จคือ 100% บรรลุตัวชี้วัด Outcome จำนวนผู้ร่วมงานเป็นไปตามเป้าหมาย และได้แสดงความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะในงานกัน	ไม่มี
3	โครงการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผลกระทบ ทางสังคม	300,000.00	16 ม.ค. – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) เป้า 900,000 บาท - จำนวนโครงการย่อย เป้า 2 โครงการย่อย	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ/ ใช้จริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
4	โครงการประเมินผลกระทบและ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับโครงการวิจัย	80,000.00	16 ก.พ. – 31 ส.ค. 69	ยังไม่ถึงกำหนด รายงาน	ดร.ณิ ไพศาล พาณิชย์กุล	Output - จำนวนรูปเล่มรายงาน เป้า 2 รายงานการประเมิน - ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Impact) เป้า 9 ล้านบาท (คิดจาก 3 เท่าของงบประมาณโครงการทั้ง 2 โครงการ)	ยังไม่ถึง กำหนด รายงาน